
	










UMOWA NR [●]/2026

	REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO – BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW

	

	SPIS TREŚCI
Spis treści
DEFINICJE	4
1	PRZEDMIOT UMOWY	8
2	OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY	10
3	ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO	11
4	ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY	11
5	TEREN BUDOWY	16
6	HARMONOGRAM	17
7	REALIZACJA ROBÓT	18
8	ODBIORY	20
9	WADY	21
10	GWARANCJE	23
11	RĘKOJMIA	25
12	UBEZPIECZENIA	26
13	WYNAGRODZENIE	27
14	PŁATNOŚCI	27
15	KARY UMOWNE	29
16	ROZWIĄZANIE UMOWY	30
17	ROZLICZENIA W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY	31
18	ZMIANY UMOWY I PRACE DODATKOWE	32
19	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO	33
20	DOKUMENTY I PRAWA AUTORSKIE	34
21	POUFNOŚĆ	34
22	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	35
23	SIŁA WYŻSZA	37
24	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	37
25	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY	38
26	POWIADOMIENIA	38
27	ZAŁĄCZNIKI	39


	UMOWA NR [●]/2026

	zawarta dnia [●] 2026 r. w Warszawie pomiędzy:

Doral EI P1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001007745 o numerze ewidencji podatkowej NIP: 521-399-67-24, numer statystyczny REGON 523916168 wysokość kapitału zakładowego: 235.850,00 PLN (wpłacony w całości),

	reprezentowaną przez 
1. Tomasza Jawora - Prokurenta
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

	a

	[●] z siedzibą w Warszawie ([●]) przy ul. [●][●], zarejestrowaną w KRS pod nr [●], NIP: [●], REGON: [●], z kapitałem zakładowym w wysokości [●] zł (wpłacony w całości), reprezentowaną przez
1. [●] – [●], 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.


	[bookmark: _Toc227124854][bookmark: _Toc227124990][bookmark: _Toc230640290]DEFINICJE

	„BHP” – oznacza zbiór zasad i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
„DALSZY PODWYKONAWCA/DALSI PODWYKONAWCY” – oznacza podmiot(y), któremu PODWYKONAWCA powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy.
„DOKUMENTY” – dokumenty formalno-prawne INWESTYCJI.
„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” – dokumentacja przygotowana zgodne z przepisami prawa przez WYKONAWCĘ, dokumentująca stan faktyczny wykonania robót, z naniesionymi zmianami w toku ich wykonywania, na którą składa się w szczególności: projekt powykonawczy wraz z potwierdzeniem o wykonaniu ZADANIA INWESTYCYJNEGO zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym, geodezyjne pomiary powykonawcze, komplet certyfikatów, aprobaty techniczne, atesty oraz instrukcje dotyczące użytkowania oraz konserwacji.
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA” – zatwierdzony projekt budowlany, w tym (ewentualnie) zamienny projekt budowlany, projekty wykonawcze. Dotyczy to również dokumentacji zamiennej i wykonawczej wykonanej przez WYKONAWCĘ a zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
„DOKUMENTACJA ZAMIENNA” – dokumentacja wykonywana w sytuacji, gdy w trakcie realizacji PRAC konieczne jest wykonanie prac będących istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (zamiennego projektu budowlanego).
„DZIEŃ ROBOCZY” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
„GWARANCJA” – ustalone w UMOWIE zasady zobowiązań WYKONAWCY z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu UMOWY oraz wad wykonanych robót oraz dostarczonych urządzeń.
„HARMONOGRAM” – przedstawiony w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Umowy HARMONOGRAM PRAC, określający daty w szczególności etapy wykonywania poszczególnych PRAC, a także rozpoczęcia i zakończenia PRAC, zmierzających do realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
„INSPEKTOR NADZORU” – osoba wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, upełnomocniona, w rozumieniu prawa budowlanego, do występowania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO.  Przez INSPEKTORA NADZORU rozumie się zarówno INSPEKTORA NADZORU robót budowlanych, sanitarnych jak i elektrycznych (osobno lub/i łącznie).
„INSTRUKCJA EKSLOATACJI” – jest to dokument określający procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach technicznych. Instrukcje opracowuje WYKONAWCA na podstawie przepisów oraz DOKUMENTACJI. Szczegółowe wymagania określone są w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do UMOWY.
„INSTYTUCJA FINANSUJĄCA” – Instytucja finansowa zapewniająca finansowanie bądź współfinansowanie inwestycji ZAMAWIAJĄCEGO 
„INWESTYCJA” lub „BIOGAZOWNIA” – elektrociepłownia na biogaz rolniczy w miejscowości Borki, w gminie Pisz o mocy 0,999 MW, która jest PRZEDMIOTEM UMOWY.
„KIEROWNIK BUDOWY” – osoba kierująca realizacją ZADANIA INWESTYCYJNEGO po stronie WYKONAWCY, odpowiedzialna za przebieg prac w rozumieniu prawa budowlanego, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
„KOMISJA ODBIOROWA” – zespół osób powołanych do dokonania odbiorów PRAC, w skład którego wchodzą odpowiednio upoważnieni przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY.
„KOORDYNATOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI” lub „KOORDYNATOR” – osoba wyznaczona przez ZAMAWIAJĄCEGO, KOORDYNATOROWI DS. REALIZACJI INWESTYCJI podlegają INSPEKTORZY NADZORU.
„MATERIAŁY” – stosowane do wykonania budowli, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
„ODBIÓR CZĘŚCIOWY” – oznacza odbiór przez ZAMAWIAJĄCEGO częściowo wykonanych PRAC przez WYKONAWCĘ, w tym robót podlegających zakryciu lub tzw. robót zanikających.
„ODBIÓR KOŃCOWY” – oznacza odbiór robót po zakończeniu PRAC.
"ODBIÓR POGWARANCYJNY” oznacza odbiór po upływie OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI.
„OFERTA” – oferta WYKONAWCY złożona ZAMAWIAJĄCEMU dnia [●] r.. na wykonanie ZADANIA INWESTYCYJNEGO przedstawiona w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do UMOWY.
„OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI” – oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w rozdziale 10 i 11 UMOWY.
„PARAMETRY GWARANTOWANE” – oznaczają parametry techniczne określone w ZAŁACZNIKU NR 5 do UMOWY, których nieosiągnięcie oznaczać będzie nieosiągnięcie podstawowego dla ZAMAWIAJĄCEGO celu UMOWY i stanowić będzie podstawę do żądania obniżenia WARTOŚCI UMOWY lub odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w całości lub części od UMOWY, co nie wyklucza skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z innych uprawnień określonych UMOWĄ, bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do powierzenia osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY dokończenia PRZEDMIOTU UMOWY bądź usunięcia WAD.
„PARAMETRY GWARANTOWANE ABSOLUTNIE” – oznaczają parametry techniczne Instalacji, określone w ZAŁĄCZNIKU NR 5 (pkt. 1.), bezwzględnie obowiązujące i warunkujące ODBIÓR KOŃCOWY i przejęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO INSTALACJI do eksploatacji oraz prawo WYKONAWCY do otrzymania jakiejkolwiek części WARTOŚCI UMOWY, których osiągnięcie zostanie potwierdzone POMIARAMI GWARANCYJNYMI przeprowadzonymi w trakcie ruchu próbnego, a następnie w OKRESIE GWARANCJI;
„PARAMETRY GWARANTOWANE OBWAROWANE KARAMI UMOWNYMI” – oznaczają parametry techniczne Instalacji, określone w ZAŁĄCZNIKU NR 5 (pkt. 2), których osiągnięcie zostanie potwierdzone POMIARAMI GWARANCYJNYMI przeprowadzonymi w trakcie ruchu próbnego oraz w OKRESIE GWARANCJI; w przypadku nieosiągnięcia PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH OBWAROWANYCH KARAMI UMOWNYMI, o ile działania WYKONAWCY zmierzające do ich osiągnięcia zakończą się niepowodzeniem, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczenia kar umownych z tego tytułu w wysokości określonej w UMOWIE;
„STANDARDY ZAMAWIAJĄCEGO” – standardy techniczne ZAMAWIAJĄCEGO przy realizacji INWESTYCJI przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do UMOWY z uwzględnieniem wymagań określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 13.
„PLAN NAPRAWCZY” – oznacza przygotowaną przez WYKONAWCĘ analizę przyczyny niedotrzymania parametrów UMOWY wraz z planem działań mającym na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia PRAC, obejmujący w szczególności: zaktualizowany harmonogram, propozycje nowych terminów realizacji PRAC, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków, zasobów, kompetencji i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów PRAC oraz daty zakończenia PRAC. PLAN NAPRAWCZY dla swojej skuteczności wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
„PODWYKONAWCA” – osoby fizyczne lub prawne, którym WYKONAWCA zlecił wykonanie części robót objętych UMOWĄ, zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w UMOWIE.
„POMIARY GWARANCYJNE” – oznaczają pomiary PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH, wykonane na koszt ZAMAWIAJĄCEGO przez niezależną jednostkę wspólnie uzgodnioną z WYKONAWCĄ. POMIARY GWARANCYJNE są realizowane przy współudziale WYKONAWCY, zgodnie z uzgodnionym programem POMIARÓW GWARANCYJNYCH. W przypadku braku wyniku pozytywnego lub konieczności wykonania kolejnych POMIARÓW GWARANCYJNYCH, są one wykonywane na koszt WYKONAWCY, o ile konieczność powtórzenia pomiarów powstała z przyczyn, za które odpowiedzialny jest WYKONAWCA. 
„POMIARY KONTROLNE” – oznaczają pomiary przeprowadzone w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI przez ZAMAWIAJĄCEGO lub firmę pomiarową. POMIARY KONTROLNE będą przeprowadzane na zasadach określonych dla POMIARÓW GWARANCYJNYCH. 
„PRACE” – oznaczają wszelkie czynności i roboty, w tym roboty budowlane wraz z usługami i dostawami, do wykonania których WYKONAWCA jest zobowiązany w celu realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
„PRACE DODATKOWE” – oznacza PRACE, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania UMOWY, a których potrzeba lub konieczność wykonania pojawiła się dopiero w trakcie realizacji PRAC objętych UMOWĄ. PRACE DODATKOWE mogą obejmować również wykonanie czynności uzupełniających lub zamiennych.
„PROJEKTANT” – projektant lub firma projektowa zatrudniona na bezpośrednie zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY.
„PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI” – oznacza dokument przygotowany przez ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCĘ zawierający uzasadnienie, wycenę i harmonogram cenowy dla wykonania PRAC DODATKOWYCH i/lub zamiennych bądź zmiany UMOWY.
„PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO” – dokument potwierdzający dokonanie ODBIORU CZĘŚCIOWEGO,
„PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO” – dokument powstały w wyniku pracy komisji odbiorowej powołanej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
„PRZEDMIOT UMOWY” – przedmiot umowy opisany w Rozdziale 1 UMOWY.
„ROBOTY O EFEKTACH TRWAŁYCH” – wszelkiego rodzaju roboty wiążące się z trwałym efektem realizowane przy wykorzystaniu WYROBÓW i URZĄDZEŃ zgodnych z postanowieniami UMOWY.
„ROBOTY O EFEKTACH TYMCZASOWYCH” – wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania ZADANIA INWESTYCYJNEGO niebędące przedmiotem wynagrodzenia innego niż wynikające z WARTOŚCI UMOWY.
„SIŁA WYŻSZA” – oznacza wydarzenia lub okoliczności opisane w Rozdziale 23 UMOWY.
„SPRZĘT” – maszyny, urządzenia i środki transportowe WYKONAWCY oraz udostępnione mu przez innych usługodawców, przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi robót, nie będące URZĄDZENIAMI.
„STRONA” – ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA oddzielnie.
„STRONY” – ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA łącznie.
„TEREN BUDOWY” – teren przekazany czasowo WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, dla wykonania na nim robót budowlanych.
„TERMIN WYKONANIA” – uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu, przeprowadzeniu prób końcowych oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
„UMOWA” – oznacza tę umowę, łącznie ze wszystkimi ZAŁĄCZNIKAMI.
„UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA” – oznacza zawartą w dniu 05 maja 2026 r. umowę pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a PGE Dystrybucja o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Biogazownia Borki w m. Borki dz. nr ewid. 2/57 gm. Pisz.
„USTERKA” – zdarzenie powodujące wykluczenie obiektu technicznego z poprawnego funkcjonowania.
„URZĄDZENIA” - wszelkiego rodzaju urządzenia przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w związku z realizacją INWESTYCJI, których wbudowanie lub zainstalowanie stanowi ROBOTY O EFEKTACH TRWAŁYCH.
„URZĄDZENIA TYMCZASOWE” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na TERENIE BUDOWY, potrzebne do wykonania PRAC, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.
„WADA” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ oraz UMOWĄ lub wady materiałowe ZADANIA INWESTYCYJNEGO lub INWESTYCJI, jak również wszelkie wady prawne albo wykonanie przedmiotu UMOWY lub jego części niezgodnie z UMOWĄ.
„WARTOŚĆ UMOWY” – wartość wymieniona w UMOWIE. To wynagrodzenie WYKONAWCY za zrealizowanie zobowiązań wynikających z UMOWY oraz usunięcie WAD. Wartość może ulec zmianie na zasadach ustalonych w UMOWIE.
„WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO” – WARTOŚĆ UMOWY powiększona o podatek VAT
"WYKONAWCA" – wymieniona w komparycji spółka [●], pełniącą rolę generalnego wykonawcy INWESTYCJI.
„WYROBY” – wszelkie materiały i elementy budowlane stanowiące PRACE o efektach trwałych.
„ZADANIE INWESTYCYJNE” – oznacza wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w DOKUMENTACH, związanych z budową elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Borki w gminie Pisz, o mocy 0,999 MW, wg DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, wraz z uzyskaniem prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie INWESTYCJI.
"ZAMAWIAJĄCY" –– wymieniona w komparycji Doral EI P1 Sp. z o.o. realizująca INWESTYCJĘ.

	„ZAŁĄCZNIKI” oznaczają dołączone do umowy uściślenia jej treści. ZAŁĄCZNIKI są integralną częścią UMOWY.
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	1.1. [bookmark: _Hlk513460825][bookmark: _Hlk128136431]PRZEDMIOTEM UMOWY jest realizacja INWESTYCJI polegającej na kompleksowym wykonaniu PRAC na rzecz ZAMAWIĄCEGO w formule „pod klucz” kompletnej BIOGAZOWNI o docelowej mocy 0,999 MWe wraz z dostawą agregatu kogeneracyjnego na bazie silnika MTU, którego typ i parametry techniczne wskazano w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do UMOWY, w miejscowości Borki, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/57, obręb Borki wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi (zespół urządzeń, instalacji i budowli tworzących funkcjonalną całość) w zakresie opisanym w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do UMOWY obejmująca w szczególności:
1.1.0 wykonanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej;
1.1.1 pozyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii, uzgodnień i innych dokumentów formalno-prawnych, w tym również wynikających ze zmian tych aktów, niezbędnych do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwoleń eksploatacyjnych i sektorowych;
1.1.2 dostarczenie, wybudowanie, uruchomienie INWESTYCJI;
1.1.3 wykonanie wszystkich PRAC oraz wykonanie wszystkich innych zobowiązań wynikających z UMOWY, obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych;
1.1.4 przeniesienie na ZAMAWIAJACEGO praw własności intelektualnej w zakresie i na warunkach określonych w UMOWIE;
1.1.5 przekazanie ZAMAWIAJACEMU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ;
1.1.6 przeprowadzenie szkoleń personelu ZAMAWIAJĄCEGO.
1.1.7 wykonanie zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zamiennego pozwolenia na budowę, o ile WYKONAWCA uzna to za konieczne, a ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje takie rozwiązanie. Powyższe dotyczy zmian projektowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych, zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji lub zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.

1.2. [bookmark: _Ref41975480]Formuła „Pod Klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez WYKONAWCĘ całości PRAC we wszystkich branżach w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wykonanie niezbędnej uzupełniającej dokumentacji technicznej, w szczególności opracowań projektowych, dostarczenie MATERIAŁÓW, elementów konstrukcyjnych, aparatury, instalacji i URZĄDZEŃ, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, przekładek, wycinek, rozbiórek, zabezpieczeń wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość przedmiotu PRAC do eksploatacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym  uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz osiągnięcia wymaganych charakterystyk eksploatacyjnych, PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH, zdefiniowanej dyspozycyjności z wyłączeniem wszelkich pozwoleń eksploatacyjnych i sektorowych których uzyskanie leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.
1.3. Zakres PRAC obejmuje również wszelkie niezbędne PRACE, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w UMOWIE, tak aby spełnić wymagania określone w STANDARDACH ZAMAWIAJĄCEGO, w tym prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania PRAC. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności do prac projektowych lub innych prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania UMOWY (np. gdyby PRACE wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i PRAC zawartych w UMOWIE), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie WYKONAWCA powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. WYKONAWCA zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych, uzgodnień, opinii, ekspertyz i innych dokumentów niezbędnych do wykonania PRAC (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).
W związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte PRACAMI oraz zostaną wykonane przez WYKONAWCĘ w ramach WARTOŚCI UMOWY.
1.4. WYKONAWCA oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia w granicach i zakresie PRZEDMIOTU UMOWY jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania INWESTYCJI i osiągnięcia przez nią PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH, będzie on dostarczony / wykonany w ramach WARTOŚCI UMOWY i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to terminu zakończenia realizacji UMOWY.
1.5. Miejsce realizacji PRAC: miejscowość Borki, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/57, obręb Borki, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.
1.6. WYKONAWCA potwierdza, iż przed złożeniem OFERTY, zapoznał się szczegółowo i z należytą starannością z PRZEDMIOTEM UMOWY, ze STANDARDAMI ZAMAWIAJĄCEGO, z wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi przez ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności dysponował możliwością zadania ZAMAWIAJACEMU pytań w tym zakresie, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i ustalenia oczekiwań ZAMAWIAJACEGO co do PRZEDMIOTU UMOWY oraz spełnienia PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
1.7. WYKONAWCA do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY zobowiązuje się używać MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, WYROBÓW wyłącznie nowych, niepochodzących z demontażu, z odpowiednimi atestami, certyfikatami dopuszczającymi je do stosowania na terenie Polski.
1.8. Wszelkie MATERIAŁY i URZĄDZENIA będą wolne od jakichkolwiek obciążeń w chwili ich montażu bądź instalowania. W przypadku, gdy takie MATERIAŁY lub URZĄDZENIA nie będą wolne od obciążeń, WYKONAWCA jest zobowiązany do zwolnienia takich obciążeń poprzez zrzeczenie się uprawnionej strony lub w inny sposób, a jeśli WYKONAWCA nie uwolni się z takiego istniejącego obciążenia lub roszczenia do obciążenia, ZAMAWIAJĄCY (oprócz innych środków zabezpieczenia) zapłaci wszelkie sumy konieczne do uwolnienia od takich obciążeń lub niezbędnych do uzyskania praw do wygaśnięcia obciążenia, a kwoty te zostaną mu zwrócone przez WYKONAWCĘ poprzez odpowiednie pomniejszenie WARTOŚCI UMOWY o zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO sumy konieczne do uwolnienia od takich obciążeń lub niezbędnych do uzyskania praw do wygaśnięcia obciążenia.
1.9. [bookmark: _Ref41388519]Wykonane na podstawie UMOWY PRACE, prace tymczasowe oraz MATERIAŁY i SPRZĘT opłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub dostarczone na TEREN BUDOWY będą uważane za własność ZAMAWIAJĄCEGO i pozostaną do jego dyspozycji.
1.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania PRAC DODATKOWYCH, koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu UMOWY, warunkujących prawidłową i bezawaryjną pracę Instalacji. Zasady zlecania PRAC DODATKOWYCH określono w Rozdziale 18.
1.11. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY DOKUMENTACJĘ zgodną z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym, którego dotyczy. W przypadku stwierdzenia przez WYKONAWCĘ, że przekazane informacje lub dane zawierają błędy, nieścisłości lub są niespójne, WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego oraz niezwłocznego poinformowania o tym ZAMAWIAJĄCEGO.
1.12. ZADANIE INWESTYCYJNE zostanie zrealizowane zgodnie z HARMONOGRAMEM, stanowiącym integralną część UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 2).
1.13. WYKONAWCA przekaże na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY w zakresie wynikającym z UMOWY, niezbędne do uzyskania przez WYKONAWCĘ prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ZADANIA INWESTYCYJNEGO i weźmie czynny udział w procesach odbiorowych oraz kontroli, prowadzonych przed rozpoczęciem użytkowania ZADANIA INWESTYCYJNEGO. WYKONAWCA na swój koszt zagwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU w okresie rozruchu opiekę technologa w okresie 3 (trzech) miesięcy licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadań związanych z nadzorowaniem i koordynowaniem przebiegu prac związanych z rozruchem biogazowni technolog będzie zobowiązany do:
a) Pobierania lub zlecania pobrania próbek substratów do badań a po otrzymaniu wyników opracowanie zasad dozowania (ilości i dziennego harmonogramu). 
b) Monitorowanie pierwszej fazy rozruchu, napełniania zbiorników substratami, grzania.
c) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie procesu technologicznego, zachodzących zmian w fermentorach ze szczególnym naciskiem na istotne paramenty mające wpływ na efektywność uzysku gazu z zastosowanych substratów. 
d) Szkolenie w zakresie wykonywanych codziennych badań substratów.
e) Monitorowania postępów procesu rozruchu, wprowadzanie zmian mających na celu uzyskania optymalnych efektów rozruchu.
f) Monitorowania wydajności i efektywności procesu w okresie 3-miesięcznej eksploatacji, monitorowanie dozowania substratów pod względem ilości i jakości. Monitorowania codziennych wyników i w przypadku odstępstw od założeń odpowiednie reagowanie i wprowadzanie zmiany w dozowaniu substratów. 
g) Niezwłocznego zgłaszania wszelkich zaistniałych odchyleń od założeń, informowanie kierownika biogazowni o konieczności podjęcia działania. Wskazanie sposobu wprowadzenia zmian by sytuacja uległa poprawie a założenia były realizowane. 


	[bookmark: _Toc227124858][bookmark: _Toc227124994][bookmark: _Toc230640292]OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY

	STRONY wiążą następujące dokumenty, regulujące prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY:

	2.1.1. UMOWA,
2.1.2. DOKUMENTY i DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
2.1.3. STANDARDY ZAMAWIAJĄCEGO,
2.1.4. OFERTA,

	2.1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

	2.1.6. inne przepisy obowiązujące w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

	Decyzje dotyczące zmian w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ należą do wyłącznej kompetencji ZAMAWIAJĄCEGO lub KOORDYNATORA działającego zgodnie z odrębnym zleceniem lub umową zawartą z ZAMAWIAJĄCYM. WYKONAWCA może dokonywać zmian w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ za wyłączną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO lub KOORDYNATORA. W przypadku dokonania zmian w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ na wniosek WYKONAWCY, WYKONAWCA przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty i projekty, a także (o ile to konieczne) przeprowadzi niezbędną procedurę lub postępowanie, mające na celu wprowadzenie wnioskowanych zmian.

	INSPEKTOR NADZORU nie ma uprawnień do wprowadzania zmian w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

	[bookmark: _Toc227124860][bookmark: _Toc227124996][bookmark: _Toc230640293]ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie, na warunkach określonych w UMOWIE. 
ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY na swój własny koszt, w czasie wspólnie uzgodnionym, wszelkich informacji i pomocy potrzebnych do nieprzerwanej i terminowej realizacji przedmiotu UMOWY i ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

	ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR dostarczy niezbędną do realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, jak również – o ile ZAMAWIAJĄCY nie jest właścicielem lub posiadaczem - zgodami właścicieli terenów, na których wykonywane będą PRACE związane z realizacją przedmiotu UMOWY na prowadzenie tych PRAC. 

	ZAMAWIAJĄCY lub w jego imieniu INSPEKTOR NADZORU zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do odbiorów PRAC zgłoszonych przez WYKONAWCĘ i jest uprawniony do pisemnego wniesienia zastrzeżeń, ich odrzucenia lub akceptacji, w terminie   5 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia PRAC. Nieuzasadniona zwłoka ZAMAWIAJĄCEGO lub INSPEKTORA NADZORU w zgłoszeniu zastrzeżeń lub odrzuceniu PRAC upoważnia WYKONAWCĘ do traktowania odbioru jako dokonanego.

	[bookmark: _Toc227124862][bookmark: _Toc227124998][bookmark: _Toc230640294]ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

	ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji i zobowiązuje się w terminie i na zasadach ustalonych UMOWĄ zrealizować ZADANIE INWESTYCYJNE w zakresie opisanym w UMOWIE i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować ZADANIE INWESTYCYJNE zgodnie z UMOWĄ, STANDARDAMI ZAMAWIAJĄCEGO i OFERTĄ, w tym zgodnie z wymogami prawa i zasadami najlepszej wiedzy technicznej. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać PRACE oraz dostarczyć URZĄDZENIA i MATERIAŁY, a także dokonać innych czynności i zrealizować zobowiązania niezbędne dla osiągnięcia powyższego rezultatu, również te, których potrzeba ujawni się w trakcie realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO zgodnie z wymaganiami określonymi w UMOWIE, nawet jeżeli nie przewidziano ich wprost w UMOWIE lub jej Załącznikach, a których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia celu UMOWY. Wykonawca obowiązany jest realizować UMOWĘ zapewniając we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne URZĄDZENIA i MATERIAŁY, które odpowiadają jakości wynikającej z wymagań Zamawiającego, wymogów prawa i zasad wiedzy technicznej, a także personel WYKONAWCY w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach.
[bookmark: _Ref333221713]W ramach realizacji UMOWY WYKONAWCA:
a) [bookmark: _Ref333221734][bookmark: _Ref333221715]wykona wszystkie PRACE niezbędne do zakończenia realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO oraz przekazania INWESTYCJI do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem i uzyskania pełnej mocy produkcyjnej BIOGAZOWNI;
b) wykona lub zapewni wykonanie lub uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY i DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ oraz DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ;
c) wykona wszystkie pozostałe czynności niezbędne do zakończenia realizacji UMOWY zapewniające uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie;
d) zrealizuje wszystkie swoje obowiązki zgodnie z UMOWĄ, w tym zobowiązania finansowe,
e) zobowiązany jest do zapłaty odszkodowań, z tytułu ewentualnych zniszczeń, szkód które spowodował,
W zakres realizacji UMOWY przez WYKONAWCĘ wchodzą również: DOKUMENTACJA ZAMIENNA (jeżeli będzie konieczna), DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, roboty i związane z nimi PRACE, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji UMOWY.
WYKONAWCA zobowiązuje się do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego w zakresie koordynacji wykonywanych przez nich czynności, mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji PRAC oraz zapewnienia sprawnego przepływu informacji.
WYKONAWCA oświadcza, że posiada środki i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania zgodnie z UMOWĄ.

	WYKONAWCA oświadcza, że dokonał wizji lokalnej TERENU BUDOWY i akceptuje panujące na nim warunki oraz potwierdza możliwość prowadzenia PRAC na TERENIE BUDOWY i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń TERENU BUDOWY przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, oraz warunki wynikające z DOKUMENTÓW uznając, iż pozwalają one na realizację UMOWY w ramach ustalonego wynagrodzenia;
WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelką wiedzę, SPRZĘT i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania UMOWY oraz dysponuje odpowiednią liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu WYKONAWCY;
WYKONAWCA ustanowi KIEROWNIKA BUDOWY oraz kierowników robót branżowych m.in. budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WYKONAWCA zapewni również kierownika projektu, siłę roboczą, SPRZĘT, MATERIAŁY, URZĄDZENIA TYMCZASOWE i inne przedmioty niezbędne do wykonania PRAC oraz usunięcia wad.
WYKONAWCA będzie na bieżąco, raz w miesiącu, pisemnie informował ZAMAWIAJĄCEGO o przebiegu realizacji PRAC (według standardu ustalonego z ZAMAWIAJĄCYM), w tym sporządzał raporty miesięczne z postępów PRAC i przekazywał je ZAMAWIAJĄCEMU.
WYKONAWCA będzie wykonywał PRACE zgodnie z uzgodnionym HARMONOGRAMEM. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania o istotnych odstępstwach od przyjętego HARMONOGRAMU, o istotnych opóźnieniach lub o potencjalnych zagrożeniach jego terminowej realizacji.
Przy realizacji UMOWY WYKONAWCA obowiązany jest stosować się do pisemnych poleceń ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności do poleceń działającego na TERENIE BUDOWY w jego imieniu INSPEKORA NADZORU, chyba że powodowałoby to zmianę zakresu UMOWY lub mogło z jakichkolwiek innych przyczyn narazić WYKONAWCĘ albo osoby trzecie na szkodę lub na szkodę ze strony osób trzecich lub byłoby niezgodne z wymogami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, o czym WYKONAWCA obowiązany jest bezzwłocznie pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO.
STRONY ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w UMOWIE, w przypadku wykonywania UMOWY niezgodnie z DOKUMENTAMI albo DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ albo DOKUMENTACJĄ ZAMIENNĄ, w szczególności opóźnienia w realizacji przekraczającej 40 (czterdzieści) dni w stosunku do HARMONOGRAMU, ZAMAWIAJĄCY będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko WYKONAWCY:
wykonania lub uzyskania całej lub części DOKUMENTÓW, 
wykonania całości lub części robót i związanych z nimi PRAC oraz 
usunięcia Wad, 
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w pisemnym wezwaniu WYKONAWCY do należytego wykonywania UMOWY, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres przedmiotu UMOWY powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez ZAMAWIAJĄCEGO (jako podstawę ZAMAWIAJĄCY może przyjąć założenia wynikające z HARMONOGRAMU). WYKONAWCA niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, WYKONAWCA jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o nowy szczegółowy harmonogram realizacji PRAC. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez ZAMAWIAJĄCEGO osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z bieżących płatności należnych WYKONAWCY.
WYKONAWCA jest zobowiązany do udziału w cyklicznych spotkaniach, naradach koordynacyjnych zainicjowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń. Ze spotkań i cyklicznych narad koordynacyjnych WYKONAWCA będzie sporządzać notatki wskazujące w szczególności uczestników spotkań (narad) ich przebieg oraz poczynionych ustalenia, które (notatki) będą następnie w terminie 2 (dwóch) DNI ROBOCZYCH podpisywane przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

	WYKONAWCA zrealizuje UMOWĘ w sposób umożliwiający bezpieczne i zgodne z wymogami prawa użytkowanie INWESTYCJI oraz zapewniający ZAMAWIAJĄCEMU uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przed datą ODBIORU KOŃCOWEGO, jak również uzyskanie pełnej mocy produkcyjnej BIOGAZOWNI.
WYKONAWCA jest zobowiązany do uzyskania zgody i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym umieszczanych na TERENIE BUDOWY, na działkach będących we władaniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz na ich ogrodzeniu.
WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU oraz osobom upoważnionym przez ZAMAWIAJĄCEGO, dostępu do wszystkich miejsc realizacji UMOWY oraz wglądu do wszystkich materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją.
W przypadku naruszenia przez pracownika lub innego członka personelu WYKONAWCY, w tym pracownika PODWYKONAWCY lub DALSZEGO PODWYKONAWCY, zasad BHP lub ppoż. Na TERENIE BUDOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest podjęcia działań prowadzących do wyeliminowania takiego naruszenia w przyszłości, a w przypadku kolejnego naruszenia przez tą osobę w/w zasad do zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Niezależnie od powyższego zobowiązania WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY w przypadku rażącego naruszenia w/w zasad jest uprawniony do usunięcia takiego pracownika z TERENU BUDOWY.
WYKONAWCA zobowiązany jest do realizacji wszystkich zobowiązań umownych zgodnie z zasadami określonymi w UMOWIE. Zasady i obowiązki określone w UMOWIE wiążą WYKONAWCĘ, a każdy istotny przypadek ich niewypełnienia lub niedochowania będzie stanowić rażące naruszenie UMOWY. WYKONAWCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno–techniczne stosowane na TERENIE BUDOWY począwszy od daty jego przejęcia przez WYKONAWCĘ od ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA przed rozpoczęciem realizacji ZADANIA INWESTYCYJNEGO wyznaczy swojego przedstawiciela upoważnionego do podejmowania decyzji związanych z realizacją UMOWY. Nazwisko i sposób kontaktowania się z tym przedstawicielem zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU i KOORDYNATOROWI ZAMAWIAJACEGO na piśmie. Może to być osoba niezależna od KIEROWNIKA BUDOWY.

	STRONY niniejszym postanawiają, że WYKONAWCA jest uprawniony do powierzenia PODWYKONAWCOM wykonania robót na warunkach określonych w art. 647 i następnych Kodeksu cywilnego, a także na warunkach określonych w niniejszej UMOWIE pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje i SPRZĘT odpowiedni do ich wykonania oraz posiadają ważne certyfikaty BHP potwierdzające odbycie szkoleń. Zlecenie wykonania części PRAC PODWYKONAWCOM nie zmienia zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie tej części PRAC. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania PODWYKONACÓW i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

	WYKONAWCA odpowiada wobec ZAMAWIAJĄCEGO za spójność postanowień umów zawartych z PODWYKONAWCĄ lub PODWYKONAWCAMI oraz DALSZYM PODWYKONAWCĄ lub DALSZYMI PODWYKONAWCAMI z UMOWĄ i ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. WYKONAWCA najpóźniej na 3 (trzy) DNI ROBOCZE przed rozpoczęciem PRAC z danego zakresu przedstawi: 
a. dokumenty potwierdzające rejestrację PODWYKONAWCÓW oraz DALSZYCH PODWYKONAWCÓW w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej,
b. [bookmark: _Hlk128137302]WYKONAWCA oświadcza, że w ramach wewnętrznej procedury wyboru PODWYKONAWCÓW istotnym kryterium oceny i WARUNKIEM niezbędnym zlecenia robót PODWYKONAWCY jest upewnienie się, że PODWYKONAWCA posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje i środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania zlecanych mu PRAC.
c. złoży oświadczenie, że PODWYKONAWCA/DALSZY PODWYKONAWCA jest podatnikiem podatku od towarów i usług i poda jego numer NIP.

	WYKONAWCA zobowiązany jest do egzekwowania usunięcia ewentualnych wad i niedoróbek powstałych w wyniku działań lub zaniechań PODWYKONAWCÓW lub DALSZYCH PODWYKONAWCÓW, stwierdzonych w toku realizacji poszczególnych elementów PRAC lub podczas odbiorów częściowych i końcowych dot. PODWYKONAWCÓW lub DALSZYCH PODWYKONAWCÓW w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI.
Przez cały okres obowiązywania UMOWY WYKONAWCA, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, przekaże w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego żądania, oświadczenie od PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY o nie zaleganiu WYKONAWCY wobec niego z płatnościami. WYKONAWCA ma ponadto obowiązek składać oświadczenia PODWYKONAWCÓW/DALSZYCH PODWYKONAWCÓW bez wezwania ze strony ZAMAWIAJĄCEGO przy składaniu faktur, jako konieczny element wymagalności zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO. Tylko jedynie w przypadku złożenia przez PODWYKONAWCĘ/DALSZEGO PODWYKONAWCĘ oświadczenia o braku zalegania w płatnościach przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY należne mu wynagrodzenie. Jeżeli z oświadczenia PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY wynikać będą nieuregulowane zobowiązania WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY przekaże PODWYKONAWCY/DALSZEMU PODWYKONAWCY należną WYKONAWCY część wynagrodzenia równą zobowiązaniu wskazanemu w oświadczeniu PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY, która w przekazanej PODWYKONAWCY/DALSZEMU PODWYKONAWCY kwocie rozliczy zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY. W przypadku sporu pomiędzy WYKONAWCĄ a PODWYKONAWCĄ/DALSZYM PODWYKONAWCĄ w zakresie wynagrodzenia dla PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się z wypłatą części wynagrodzenia należnego dla WYKONAWCY równej spornej kwocie, do czasu ustalenia zasadności podnoszonych w tej sprawie zarzutów. W żadnym zakresie wstrzymanie płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO z powody braku dołączenia przez WYKONAWCĘ dokumentu w postaci oświadczenia PODWYKONAWCÓW/DALSZYCH PODWYKONAWCÓW do faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ, lub wstrzymanie rozliczeń do czasu rozstrzygnięcia zarzutów, co do zobowiązań WYKONAWCY wobec PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY, nie może być uznawane za niewykonywanie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO wpływające na działania WYKONAWCY, jako skutek nienależytego wykonywania zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO, w tym w zakresie dochodzenia odsetek, rozwiązania UMOWY lub wstrzymania się z realizacją swojego świadczenia.

	WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć na TEREN BUDOWY MATERIAŁY i SPRZĘT przeznaczone jedynie do realizacji przedmiotu UMOWY. WYKONAWCA zobowiązuje się, iż MATERIAŁY i SPRZĘT będą zgodne z przepisami prawa i normami. WYKONAWCA przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do prowadzenia robót.

	WYKONAWCA w ramach UMOWY zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu mechanicznego INWESTYCJI w ETAPIE I, określonym poniżej, oraz - po jego zakończeniu - do przeprowadzenia rozruchu technologicznego w ETAPIE II

	ETAP I: rozruch mechaniczny polegający w szczególności na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przynależnych do poszczególnych części instalacji. Etap I zostanie potwierdzony przez STRONY protokołem końcowym z rozruchu mechanicznego (wystąpić również mogą protokoły częściowe).
ETAP II: skuteczny rozruch technologiczny URZĄDZEŃ pod obciążeniem z kontrolą efektów i uzyskaniem parametrów technologicznych. Faza rozruchu technologicznego i badań procesowych będzie kontynuowana aż do osiągnięcia nieprzerwanej 120 godzinnej pełnej wydajności instalacji określonej w DOKUMENTACH. Na etapie rozruchu technologicznego ZAMAWIAJĄCY zabezpieczy na swój koszt substrat, sprzęt techniczny i laboratoryjny niezbędne do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz zapewni obsługę operatorską. Zapewnienie mobilnego źródła ciepła wraz z paliwem celem wytworzenia ciepła na potrzeby rozruchu technologicznego oraz pokrycie kosztów z tym związanych (w szczególności paliwo, transport urządzenia na TEREN BUDOWY, przyłączenie do instalacji BIOGAZOWNI, obsługa itp.) leżą po stronie WYKONAWCY. W tym okresie INSTALACJA musi osiągnąć w sposób ciągły PARAMETRY GWARANTOWANE. Jeśli wyniki pomiarów PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego lub większej liczby parametrów, WYKONAWCA powinien, po uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykonać odpowiednie poprawki aż do osiągnięcia nieprzerwanej 120-godzinnej pełnej wydajności INSTALACJI określonej w DOKUMENTACH. Do czasu protokolarnego odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie dodatkowe koszty związane z rozruchem ponosi WYKONAWCA.
Etap II zostanie potwierdzony przez STRONY protokołem pomiarów PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH stanowiącego część protokołu z rozruchu technologicznego.

	WYKONAWCA jest zobowiązany do zawiadomienia właścicieli terenów, na których prowadzone będą PRACE, o zamiarze rozpoczęcia PRAC z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba że jedynym właścicielem lub posiadaczem terenu, na którym prowadzone będą PRACE, jest ZAMAWIAJĄCY.

	WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody i straty powstałe przy realizacji PRAC na TERENIE BUDOWY, jak również na terenie osób trzecich, spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty powstałe przy realizacji PRAC na TERENIE BUDOWY spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, jak również na terenie osób trzecich, przy usuwaniu wad w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI.

	Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia PRAC oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań UMOWY – nie zakłócać więcej niż to jest konieczne, warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i prywatnych.

	WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na TERENIE BUDOWY i w jego otoczeniu, w szczególności za realizację PRAC zgodnie z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

	[bookmark: _Hlk185042]WYKONAWCA ma obowiązek zabezpieczyć ZAMAWIAJĄCEGO przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z działaniami lub zaniechanymi WYKONAWCY oraz działaniami i zaniechaniami osób, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym za PODWYKONAWCÓW i DALSZYCH PODWYKONAWCÓW, a w razie ich wystąpienia, zrekompensować ZAMAWIAJĄCEMU poniesione koszty z tego tytułu lub straty.

	[bookmark: _Toc167949]WYKONAWCA uwalnia ZAMAWIAJĄCEGO i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich spowodowanych naruszeniem przez WYKONAWCĘ praw własności, patentów, znaków firmowych, projektów przemysłowych, oprogramowania i własności intelektualnej oraz uwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od roszczeń, postępowań sądowych, szkód i wydatków, jakie mogą powstać w związku z niniejszym.


	[bookmark: _Toc227124864][bookmark: _Toc227125000][bookmark: _Toc230640295]TEREN BUDOWY

	ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY TEREN BUDOWY w terminie do 5 DNI ROBOCZYCH od daty zawarcia umowy z NFOŚ na dofinansowanie BIOGAZOWNI lub uzyskania pełnych warunków przyłączenia dla BIOGAZOWNI (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze) i w tej dacie wszelkie ryzyka związane z TERENEM BUDOWY przejdą na WYKONAWCĘ.
Przekazanie TERENU BUDOWY zostanie potwierdzone przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO stosownym protokołem przekazania.

	WYKONAWCA podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia TERENU BUDOWY, osób upoważnionych do przebywania na TERENIE BUDOWY, a także mienia związanego z realizacją UMOWY przed wszelkimi szkodami, w tym powstałymi wobec osób trzecich lub ze strony osób trzecich. WYKONAWCA jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji UMOWY aż do dnia protokolarnego zwrotu TERENU BUDOWY za stan bezpieczeństwa na TERENIE BUDOWY. W tym celu WYKONAWCA zapewni m.in.:
a) zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na TERENIE BUDOWY;
b) przestrzeganie wymogów prawa dotyczących BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska;
c) zabezpieczenie TERENU BUDOWY przed dostępem osób trzecich (w tym ogrodzenie) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych i budowlano-montażowych.
W okresie realizacji UMOWY WYKONAWCA zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z TERENEM BUDOWY nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń wynikających z prowadzonych PRAC. Niestosowanie się do zaleceń ZAMAWIAJĄCEGO w tym zakresie skutkować będzie zleceniem przez ZAMAWIAJĄCEGO utrzymania czystości na koszt i ryzyko WYKONAWCY przez osoby trzecie w ramach wykonawstwa zastępczego. WYKONAWCA zobowiązany jest także do przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz ulic, z których korzystał, a które na skutek tego korzystania uległy zniszczeniu. W razie zaniechania tego obowiązku wykonanie napraw dróg lub ulic zostanie zlecone osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY w ramach wykonawstwa zastępczego.

	W terminie 14 (czternastu) dni po zakończeniu robót WYKONAWCA ma obowiązek uporządkować TEREN BUDOWY i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU, w tym doprowadzić TEREN BUDOWY do poziomu rzędnych projektowych oraz wypełnić wszystkie zobowiązania przewidziane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowania oraz możliwości oddania ZADANIA INWESTYCYJNEGO do eksploatacji.

	Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na TERENIE BUDOWY, stanowią własność Skarbu Państwa. Wykrycie wykopalisk i prace z nimi związane, w tym wpływ terminowy na realizację UMOWY oraz koszt tych prac nie stanowią ryzyka WYKONAWCY.
WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi INSPEKTORA NADZORU oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia INSPEKTORA NADZORU dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

	[bookmark: _Toc230640296][bookmark: _Toc227124866][bookmark: _Toc227125002]HARMONOGRAM 

	WYKONAWCA zrealizuje ZADANIE INWESTYCYJNE w terminie wskazanym w pkt. 7.1.2. UMOWY.

	Termin, o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej, nie obejmuje prac związanych z demontażem elementów tymczasowych oraz uporządkowaniem TERENU BUDOWY, które zostaną zrealizowane przez WYKONAWCĘ w terminie do 4 tygodni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

	HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ i zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY.

	WYKONAWCA rozpocznie realizację przedmiotu UMOWY wg założonego HARMONOGRAMU, po przekazaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO TERENU BUDOWY, o czym mowa w pkt. 5.1. W przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR przekaże TEREN BUDOWY później niż w terminie określonym w pkt 5.1., daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w HARMONOGRAMIE WYKONAWCY zostaną przesunięte o liczbę dni zwłoki.

	WYKONAWCA jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru zakończenia PRAC (przed rozpoczęciem rozruchu - Etap II) z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W okresie dwutygodniowym poprzedzającym dokonanie odbioru danego etapu PRAC, komisja odbiorowa powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO dokona oceny stanu realizacji oraz zgłosi ewentualne wady lub usterki wymagające usunięcia przed rozpoczęciem rozruchu.

	Za datę odbioru końcowego PRAC przyjmuje się datę podpisania ostatecznego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. Podpisanie PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO nie nastąpi wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich koniecznych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie i eksploatację przez ZAMAWIAJĄCEGO BIOGAZOWNI (w tym w koniecznym zakresie decyzji takich jak: pozwolenie na użytkowanie i ewentualnie inne odnośne decyzje warunkujące zgodną z prawem eksploatację z wyłączeniem pozwoleń eksploatacyjnych i sektorowych).

	Terminy, o których mowa w HARMONOGRAMIE ulegają przesunięciu odpowiednio o ilość dni opóźnienia spowodowanego SIŁĄ WYŻSZĄ, zawinionym działaniem lub zaniechaniem ZAMAWIAJĄCEGO, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności brakiem dostaw w wyznaczonych terminach materiałów, za których dostawę odpowiada ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR). HARMONOGRAM WYKONAWCY, w takim przypadku, będzie aktualizowany przez STRONY, w zależności od faktycznego postępu PRAC i wpływu tego postępowania na inne roboty i będzie uwzględniał zmiany kolejności wykonywania PRAC, jeśli takowe wystąpią.
W przypadku, gdy realizacja ZADANIA INWESTYCYJNEGO następuje przy wykorzystaniu środków finansowych INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ, wszelkie przesunięcia terminów w HARMONOGRAMIE muszą zostać uprzednio uzgodnione i potwierdzone przez daną INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ lub jej doradcę technicznego.

	[bookmark: _DV_M290]W przypadku opóźnień w realizacji HARMONOGRAMU przekraczających 21 (dwadzieścia jeden) dni w stosunku do HARMONOGRAMU lub gdyby WYKONAWCA przewidywał jakąkolwiek zwłokę w realizacji jakiegokolwiek jego obowiązku, dla wykonania którego termin ustalono w UMOWIE lub HARMONOGRAMIE, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia takiej informacji, zawiadomić o tym ZAMAWIAJĄCEGO wskazując przyczyny opóźnienia lub zwłoki oraz przedstawić jednocześnie ZAMAWIAJĄCEMU PLAN NAPRAWCZY z planem działań mającym na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia PRAC, obejmujący w szczególności: zaktualizowany harmonogram, propozycje nowych terminów realizacji PRAC, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków, zasobów, kompetencji i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów PRAC oraz daty zakończenia PRAC. PLAN NAPRAWCZY dla swojej skuteczności wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu UMOWY z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od terminu, o którym mowa ust. 6.1 powyżej, ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć UMOWĘ z winy WYKONAWCY, z konsekwencjami określonymi w rozdziale 15 ust. 2 UMOWY.

	[bookmark: _Toc227057604][bookmark: _Toc230640297]REALIZACJA ROBÓT

	STRONY ustalają następujące terminy realizacji PRAC:
7.1.1 Rozpoczęcie PRAC w terminie do 5 dni od przekazania WYKONAWCY TERENU BUDOWY zgodnie z pkt. 5.2.
7.1.2 Zakończenie PRAC potwierdzone podpisaniem PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO: 16 miesięcy od daty rozpoczęcia prac wskazanej w pkt. 7.1.1.
7.1.3 Wykonane PRACE umożliwią dotrzymanie terminów wynikających z UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ.
Od dnia przejęcia TERENU BUDOWY do dnia podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych itp.) oraz ochrony fizycznej INWESTYCJI. Ponadto WYKONAWCA zapewni zaplecze socjalno-sanitarne dla swoich pracowników oraz PODWYKONAWCÓW oraz pomieszczenie, gdzie będą się odbywać cykliczne cotygodniowe narady koordynacyjne (spotkania) z ZAMAWIAJĄCYM. ZAMAWIAJĄCY ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, PRACE wykonywane przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCÓW i DALSZYCH PODWYKONAWCÓW
WYKONAWCA jest obowiązany informować ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość PRAC lub zwłokę w terminie zakończenia.

	[bookmark: _Hlk185423]Wszystkie MATERIAŁY muszą posiadać aktualne atesty, być zgodne z wymaganiami DOKUMENTACJI oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU. WYKONAWCA zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania prób i testów.

	[bookmark: _Toc167979]Wszystkie URZĄDZENIA i MATERIAŁY muszą być:
a) nowe, wyprodukowane w okresie nie dłuższym niż 1 (jeden) rok przed ich zainstalowaniem lub wykorzystaniem, odpowiedniego rodzaju i jakości, zgodne z wymogami określonymi w UMOWIE, w tym zgodne z wymogami prawa i zasadami wiedzy technicznej, wymogami określonymi w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz w innej dokumentacji ZAMAWIAJĄCEGO, o jakości nie niższej niż określona w Dokumentacji Technicznej.
b) opatrzone wynikającymi z obowiązujących wymogów prawa opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zaświadczeniami, poświadczeniami jakości, dopuszczeniami do użycia, certyfikatami, aprobatami technicznymi, atestami lub innymi dokumentami,
Koszty przeprowadzenia wszelkich prób szczelności, testów oraz badań geologicznych ponosi WYKONAWCA.
WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz ze zgłoszeniem do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, dokumenty wymienione powyżej w pkt. 7.5.b) UMOWY dotyczące zainstalowanych MATERIAŁÓW i URZĄDZEŃ stosownie do zakresu PRAC zgłoszonych do odbioru.
INSPEKTOR NADZORU będzie uprawniony w szczególności do:
a) weryfikacji zgodności prowadzonych PRAC z UMOWĄ oraz przepisami prawa i normami, a także, w zakresie technologii, organizacji, jakości, a w szczególności ich zgodności z zatwierdzonym HARMONOGRAMEM oraz pod względem przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska
b) dokonywania bieżącej oceny i zaawansowania PRAC,
c) dokonywania oceny jakości wbudowanych WYROBÓW i URZĄDZEŃ,
d) dokonywania odbioru robót ulegających zakryciu (tymczasowych i zakończonych),
e) zgłaszania WAD oraz dokonywania odbioru ich usunięcia,
f) rozliczania w cyklach miesięcznych WYKONAWCY w zakresie rzeczowo-finansowym oraz uzyskanej jakości. Niniejsze zostanie stwierdzone w stosownym dokumencie stanowiącym podstawę do przedłożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o zapłatę wynagrodzenia lub danej części wynagrodzenia,
g) dokonywania odbiorów w trakcie rozruchu technologicznego polegających w szczególności na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przynależnych do poszczególnych części instalacji
h) weryfikacji poprawności przeprowadzanych prób i rozruchów oraz potwierdzanie osiągnięcia przez elementy oraz całość instalacji żądanych parametrów wydajności określonych w DOKUMENTACH.
[bookmark: _Hlk185519]INSPEKTOR NADZORU może wykonać badania dodatkowe. WYKONAWCA będzie ponosić koszty tych badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów, WYROBÓW, URZĄDZEŃ i robót nie jest zgodna z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ i obowiązującymi przepisami.

	INSPEKTOR NADZORU ma prawo do pisemnego polecenia:

	a) usunięcia z budowy, na koszt WYKONAWCY w określonym terminie MATERIAŁÓW WYROBÓW lub URZĄDZEŃ, które nie posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju,

	b) zastąpienia tych MATERIAŁÓW, WYROBÓW lub URZĄDZEŃ, innymi odpowiednimi, na koszt WYKONAWCY,
c) wstrzymania wykonywania PRAC w przypadku, gdy są prowadzone niezgodnie z UMOWĄ lub wymogami prawnymi albo gdy są prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przeciwpożarowymi lub ochrony środowiska.
d) wstrzymania wykonywania PRAC, w przypadku braku możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny.

	Wszystkie wydatki wynikające z ust. 7.9, które będą pokryte bezpośrednio przez ZAMAWIAJĄCEGO, zostaną odliczone od wszystkich kwot należnych WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli wydatki powstaną po wypłacie wynagrodzenia WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może żądać ich zwrotu.

	Sprawdzenie jakości robót przez INSPEKTORA NADZORU nie ogranicza uprawnień komisji odbiorowej powołanej przez ZAMAWIAJĄCEGO do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień KIEROWNIKA BUDOWY, wiążące są ustalenia KOORDYNATORA. KIEROWNIK BUDOWY nie ma prawa zwolnienia WYKONAWCY z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z UMOWY.

	[bookmark: _Toc126319934][bookmark: _Toc167992][bookmark: _Toc126319936][bookmark: _Toc227124868][bookmark: _Toc227125004][bookmark: _Toc230640298]ODBIORY

	Próby i odbiory prac zanikających lub podlegających zakryciu powinny być przeprowadzone w obecności przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO i właściwego INSPEKTORA NADZORU. W przeciwnym wypadku WYKONAWCA na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownych prób i odkrycia PRAC, które nie zostały odebrane.
Jeśli PRACE zostały wykonane niewłaściwie WYKONAWCA niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający UMOWIE lub DOKUMENTOM. Zgodnie z poleceniem INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCA przywróci je niezwłocznie do stanu początkowego. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami ponosi WYKONAWCA.
Jeżeli całość PRAC zostanie ukończona, WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić o tym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale dot. POWIADOMIEŃ właściwego INSPEKTORA NADZORU oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek WYKONAWCY o dokonanie odbioru wykonanych PRAC. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO, bez wykazanych WAD, musi być podpisany przez WYKONAWCĘ, INSPEKTORA NADZORU oraz uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY przystępuje niezwłocznie nie później niż w okresie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia gotowości do obioru przez WYKONAWCĘ do czynności odbiorowych.

	Na dzień ODBIORU KOŃCOWEGO PRAC, WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, która musi być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentować stan faktyczny wykonania ZADANIA INWESTYCYJNEGO. WYKONAWCA w dniu ODBIORU KOŃCOWEGO przekaże ZAMAWIAJĄCEMU komplet DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA musi posiadać na każdej stronie opisu i na każdym rysunku widoczny zapis w kolorze czerwonym „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”, każda strona DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ musi być bezwzględnie podpisana przez KIEROWNIKA BUDOWY.
WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ w 2 (dwóch) wydrukowanych egzemplarzach, chyba że STRONY uzgodnią inaczej.
Proces odbioru będzie przeprowadzany przez KOMISJĘ ODBIOROWĄ a jego celem jest potwierdzenie osiągnięcia PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH BIOGAZOWNI. Weryfikacja wykonanych PRAC będzie polegała na:
a) potwierdzeniu posiadania DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ zgodnie z listą załączoną do protokołu odbioru wraz z potwierdzeniem jej zatwierdzenia przez nadzór inwestorski,
b) potwierdzenie montażu urządzeń zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ i listą załączoną do protokołu odbioru wraz z dokumentacją techniczną i protokołami odbioru potwierdzonymi przez nadzór inwestorski.
Urządzenia należy wyposażyć w tabliczki producenta lub inny dokument, w którym muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
8.8.  ODBIOROM CZĘŚCIOWYM podlegają poszczególne etapy określone w HARMONOGRAMIE. Odbiór przedmiotu UMOWY nastąpi na podstawie ODBIORU KOŃCOWEGO.
8.9.  Z ODBIORU KOŃCOWEGO zostanie sporządzony Protokół ODBIORU KOŃCOWEGO. 
8.10. Nie później niż 2 tygodnie przed upływem OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI, ZAMAWIAJĄCY przystąpi do ODBIORU POGWARANCYJNEGO na podstawie pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do ODBIORU POGWARANCYJNEGO. ZAMAWIAJĄCY podpisze Protokół ODBIORU POGWARANCYJNEGO nie później niż w ostatnim dniu upływu OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI pod warunkiem braku WAD.

	[bookmark: _Toc227124870][bookmark: _Toc227125006][bookmark: _Toc230640299]WADY

	WYKONAWCA oświadcza, że ZAMAWIAJĄCEMU przysługują w pełni, według wyłącznego wyboru ZAMAWIAJĄCEGO, uprawnienia wynikające z ustawowej rękojmi oraz gwarancji za WADY PRAC wykonywanych przez WYKONAWCĘ oraz w stosunku do ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

	[bookmark: _Hlk536546075]W trakcie wykonywania prac, INSPEKTOR NADZORU jest zobowiązany sprawdzić wykonanie PRAC i o wykrytych WADACH powiadomić WYKONAWCĘ podając ich charakter i rodzaj oraz termin ich usunięcia. STRONY niezwłocznie uzgodnią czas ich wykonania.

	[bookmark: _Hlk536546107]INSPEKTOR NADZORU poświadcza usunięcie WAD.

	INSPEKTOR NADZORU w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM lub KOORDYNATOREM może uznać, że wykryte WADY nie mają charakteru istotnego; może on wówczas nie domagać się ich usunięcia, może natomiast zażądać obniżenia ceny za PRACE wykonane z WADAMI.

	Jeżeli WYKONAWCA nie usunie WAD w terminie zakreślonym przez INSPEKTORA NADZORU, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR zawiadomi WYKONAWCĘ, co najmniej na 7 (siedem) dni przed wydaniem zlecenia.

	Koszt usunięcia WAD przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia WYKONAWCY lub z kaucji gwarancyjnej.
ZAMAWIAJĄCY sprawdza jakość poszczególnych wykonanych Etapów lub części Etapów będących przedmiotem ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH i związanych z nimi części DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, DOKUMENTÓW oraz przedmiotu UMOWY jako całości i powiadamia WYKONAWCĘ o wykrytych WADACH. STRONY uzgodnią termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że termin taki przewidywać będzie usunięcie WAD niezwłocznie przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na usunięcie WAD z uwagi na wymagania techniczne, technologiczne pogodowe i logistyczne.
WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt każdej WADY, o której został powiadomiony przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia usunięcia WADY.
Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wskazanych WAD w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie takich WAD osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY w ramach wykonawstwa zastępczego.
ZAMAWIAJĄCY może polecić WYKONAWCY sprawdzenie PRAC, co do których ma wątpliwości, że zostały wykonane nienależycie. Jeżeli, w celu potwierdzenia wątpliwości lub wystąpienia USTERKI, niezbędne jest dokonanie prób, odkryć lub innych ekspertyz, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności wykażą USTERKI WYKONAWCA poniesie koszt sprawdzenia i wyraża zgodę by ZAMAWIAJĄCY pokrył koszty z należności WYKONAWCY.
W przypadku wystąpienia uszkodzenia środka trwałego w budowie, w trakcie prób i lub testów, ZAMAWIAJĄCY ma prawo powołać zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, w celu wyjaśnienia przyczyn uszkodzenia. Zespół opracuje protokół opisujący rodzaj, skalę i przyczyny zaistniałego uszkodzenia wraz z rekomendacją działań naprawczych. Koszty związane z pracami niezbędnymi, wykonywanymi na rzecz zespołu, ponosi WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY zwalnia WYKONAWCĘ z odpowiedzialności za WADY, jeżeli WYKONAWCA wykonał PRACE w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim na polecenie i według wskazań (rozwiązań, rysunków, opisów) INSPEKTORA NADZORU bądź innego upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO z wyjątkiem uzgodnień wypracowanych wspólnie przez STRONY.

	[bookmark: _Toc227124872][bookmark: _Toc227125008][bookmark: _Toc230640300]GWARANCJE

	[bookmark: _Ref42853043]WYKONAWCA gwarantuje, że PRZEDMIOT UMOWY będzie spełniał wymagania jakościowe określone w UMOWIE oraz opisane w STANDARDACH ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na wykonane PRACE i dostarczone MATERIAŁY oraz URZĄDZENIA, gwarantując, że PRACE i MATERIAŁY oraz URZĄDZENIA będą zgodne z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ, UMOWĄ oraz DOKUMENTAMI. 
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO lub od dnia uruchomienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału 10 UMOWY.
W okresie zgodnie z postanowieniami punktów od 10.14 do 10.19 UMOWY, począwszy od dnia podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONAWCA będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO nie częściej niż co 12 miesięcy. STRONY wzajemnie uzgodnią termin przeglądu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w rozdziale POWIADOMIENIA.

	WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

	a) WADY zmniejszające wartość użytkową, techniczną nie wynikające ze złej, niewłaściwej, niezgodnej z instrukcjami i kartami gwarancyjnymi, eksploatacją,

	b) usunięcie WAD ujawnionych w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI.

	WYKONAWCA, uzyskując uprzednią akceptację ZAMAWIAJĄCEGO, wykona w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI, określonym w pkt. 10.14 do 10.19 poniżej wszelkie konieczne prace i naprawy gwarancyjne albo ewentualnie niezbędne wymiany celem przywrócenia pełnej funkcjonalności BIOGAZOWNI.

	W przypadku wystąpienia WADY w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI, od chwili jej zgłoszenia, WYKONAWCA zobowiązany jest do podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia i zakończenia naprawy, w uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM zakresie, w uzasadnionym technicznie terminie.

	[bookmark: _Hlk188771][bookmark: _Hlk128137777]Najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia przekazania TERENU BUDOWY, WYKONAWCA wniesie 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w formie kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości łącznej 5% WARTOŚCI UMOWY o treści uzgodnionej przez STRONY. Gwarancje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winny być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, a treść tych gwarancji przed ich wystawieniem musi być zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie. W przypadku braku wniesienia przez WYKONAWCĘ w terminie umownym zabezpieczenia w formie opisanej w niniejszym paragrafie powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma prawo ustanowić zabezpieczenie gwarancyjne ze środków pieniężnych - każdorazowo w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) wartości netto faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ - do kwoty łącznej będącej równowartością 5% (pięciu procent) WARTOŚCI UMOWY.

	Ustala się, że wniesione zabezpieczenie stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w okresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI.
ZAMAWIAJĄCY ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w następujący sposób:
a) z tytułu roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi – 30% wartości zabezpieczenia;
b) z tytułu UMOWY – 70% wartości zabezpieczenia.
Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek WYKONAWCY:
a) w części gwarantującej w terminie 30 (trzydziestu) dni po ich końcowym i bezusterkowym (bez WAD) odbiorze, lecz nie wcześniej niż po usunięciu ewentualnych WAD.
b) w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie OKRESU GWARANCJI i RĘKOJMI, w zależności od tego, który kończy się później, pod warunkiem uprzedniego usunięcia wszelkich WAD i USTEREK.
Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być ważne co najmniej przez okres:
a) w części gwarantującej zgodność wykonania PRAC z UMOWĄ – od dnia podpisania niniejszej UMOWY do dnia, w którym upłynie 30 (trzydzieści) dni od dnia PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO,
b) w części z tytułu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – od dnia podpisania niniejszej UMOWY do dnia, w którym upłynie 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu OKRESU GWARANCJI i RĘKOJMI.
Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 10.11, zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia lub gwarancji wygaśnie, WYKONAWCA zobowiązany jest każdorazowo do złożenia nowego lub przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w terminie wskazanym w ust. 10.8, ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania zabezpieczenia z wystawianych przez WYKONAWCĘ faktur w należnej wysokości wynikającej z UMOWY i zatrzymania tej kwoty tytułem zabezpieczenia. W przypadku gdy zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia lub gwarancji wygaśnie w OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI a WYKONAWCA nie złoży nowego lub nie przedłuży dotychczasowego zabezpieczenia, ZAMAWIAJĄCY może samodzielnie wykupić takie zabezpieczenie i obciążyć WYKONAWCĘ kosztami jego ustanowienia. 

	Okres gwarancyjny dla robót budowlanych i montażowych ustala się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. 

	Okres gwarancyjny dla układu kogeneracyjnego, ustala się na okres wskazany przez producenta, przy czym w każdym przypadku okres ten nie może być krótszy niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, bez limitu przepracowanych motogodzin (mth), liczonych od daty uruchomienia, który to dzień wskazany będzie w PROTOKOLE ODBIORU KOŃCOWEGO.
Okres gwarancyjny dla mieszadeł ustala się na okres 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.
Okres gwarancyjny pozostałych WYROBÓW i URZĄDZEŃ lub wyposażenia BIOGAZOWNI ustala się na okres wskazany przez producenta, przy czym w każdym przypadku okres ten nie może być krótszy niż 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od daty uruchomienia/rozpoczęcia eksploatacji, który to dzień wskazany będzie w PROTOKOLE ODBIORU KOŃCOWEGO.
Okres gwarancyjny na powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne ustala się na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO, z wyłączeniem powłok malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych narażonych bezpośrednio na działania warunków atmosferycznych, dla których przyjmuje się 12 miesięczny okres gwarancyjny.
Okres gwarancyjny dla fundamentów, konstrukcji żelbetowych, stalowych urządzeń i elementów konstrukcyjnych ustala się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.
W przypadku braku wskazania dnia, od którego jest liczony okres gwarancyjny przyjmuje się jego początek od daty podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.
W OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania zaistniałych WAD i USTEREK. W przypadku nieprzystąpienia przez WYKONAWCĘ do usunięcia WAD lub USTEREK w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI, po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu WYKONAWCY w odstępie nie krótszym niż 7 (siedem) dni do podjęcia prac związanych z usuwaniem WAD i USTEREK, ZAMAWIAJĄCY ma prawo powierzania tych prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

	WYKONAWCA zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe w nawierzchni dróg serwisowych powstałych na skutek ich mechanicznej dewastacji, np. mechanicznym sprzętem rolniczym.
[bookmark: _Hlk128138510]WYKONAWCA dołoży starań, aby na etapie negocjacji umów z dostawcami głównych urządzeń uwzględnić w porozumieniach, które zostaną zawarte z nimi przez WYKONAWCĘ możliwość przyszłej cesji zobowiązań gwarancyjnych dostawcy na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności dotyczyć to będzie dostaw urządzeń głównych biogazowni takich jak agregat kogeneracyjny oraz mieszadła.


	[bookmark: _Toc227124874][bookmark: _Toc227125010][bookmark: _Toc230640301]RĘKOJMIA

	W okresie rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania zaistniałych WAD i USTEREK spowodowanych niewłaściwym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ.

	WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wady fizyczne i prawne PRAC oraz dostarczonych MATERIAŁÓW, WYROBÓW i URZĄDZEŃ objętych UMOWĄ.

	Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za WADY I USTERKI wygasają po upływie 3 lat od zawarcia bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. Odpowiedzialność za wady prawne wygasa z upływem roku od chwili, kiedy ZAMAWIAJĄCY dowiedział się o istnieniu wady prawnej.

	W razie stwierdzenia w okresie rękojmi WAD i USTEREK nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może zażądać ich usunięcia, uzgadniając z WYKONAWCĄ odpowiedni termin, pod rygorem usunięcia WAD i USTEREK na koszt WYKONAWCY.

	W razie stwierdzenia w okresie rękojmi WAD i USTEREK nie nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może zażądać obniżenia WARTOŚCI UMOWY w takim zakresie, w jakim WADY i USTERKI obniżają wartość ZADANIA INWESTYCYJNEGO bądź też powodują powstanie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub KOORDYNATORA dodatkowych kosztów.
W przypadkach określonych w pkt. 11.5 i 11.6 powyżej ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do pokrycia poniesionych kosztów z zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z pkt. 10.7-10.9 powyżej. 
WYKONAWCA może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za WADY i USTERKI, jeżeli WADY i USTERKI te powstały z wyłącznej winy ZAMAWIAJĄCEGO.

	Uwolnienie od odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 11.7 powyżej następuje wówczas, jeżeli WYKONAWCA uprzedził INSPEKTORA NADZORU (na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania WAD i USTEREK.

	WYKONAWCA nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za WADY i USTERKI powstałe na skutek WAD i USTEREK rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.

	[bookmark: _Toc227124876][bookmark: _Toc227125012][bookmark: _Toc230640302]UBEZPIECZENIA

	WYKONAWCA zapewni na okres wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY polisy ubezpieczeniowe OC zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, obejmujące w szczególności, choć niewyłącznie:
a)	ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem WYKONAWCY,
b)	ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem WYKONAWCY w odniesieniu do:
i.	osób upoważnionych do przebywania na TERENIE BUDOWY,
ii.	osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na TERENIE BUDOWY,
WYKONAWCA zapewni na okres wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY ubezpieczanie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO obejmujące roboty budowlano-montażowe, suma ubezpieczenia na kwotę co najmniej równą WARTOŚCI UMOWY, wskazujące ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCĘ jako współubezpieczonych, o treści i zakresie podlegającym akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO obejmujące w szczególności, choć niewyłącznie:

	a) ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych UMOWĄ, MATERIAŁÓW, WYROBÓW, URZĄDZEŃ i SPRZĘTU oraz innego mienia podczas trwania PRAC.

	b) ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu obiektów budowlanych, URZĄDZEŃ, WYROBÓW, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone na TEREN BUDOWY lub inne mienia ruchome związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlano montażowych;
c) warunki cesji polisy ubezpieczeniowej na inne podmioty.

	Polisy, o których mowa w ust. 12.1 oraz 12.2 oraz dowody uiszczenia składek zostaną przedstawione przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przekazania TERENU BUDOWY. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, ZAMAWIAJĄCY, wedle własnego uznania ma prawo:
a) zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych WYKONAWCY pomniejszając jednocześnie wynagrodzenie WYKONAWCY lub
b) do rozwiązania UMOWY z winy WYKONAWCY, z konsekwencjami określonymi w rozdziale 15 pkt 15.1 UMOWY lub
c) wezwać WYKONAWCĘ do usunięcia powstałego naruszenia UMOWY.

	Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczenia.
Polisy, o których mowa w ust. 12.1 oraz 12.2 powyżej mogą być przedmiotem cesji praw z umowy ubezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO oraz pożyczkodawców ZAMAWIAJACEGO, jako zabezpieczenie finansowania INWESTYCJI.


	[bookmark: _Toc227124878][bookmark: _Toc227125014][bookmark: _Toc230640303]WYNAGRODZENIE

	Określa się WARTOŚĆ UMOWY, która zostanie wypłacona WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie wszelkich zobowiązań WYKONAWCY określonych w UMOWIE. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania UMOWY (WARTOŚĆ UMOWY) w wysokości: [●] zł (słownie: [●] złotych) netto.

	WARTOŚĆ UMOWY zostanie powiększone o podatek VAT, według obowiązujących przepisów i stanowi WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO.
[bookmark: _Ref40174883]WARTOŚĆ UMOWY uwzględnia kompletny zakres wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji UMOWY oraz zawiera również wszelkie inne koszty występujące po stronie WYKONAWCY związane z realizacją przez niego UMOWY.

	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO obejmuje wszelkie opłaty i koszty, a także podatki (w tym podatki importowe), cła (w tym cła importowe), składki na ubezpieczenia społeczne i inne należności, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem UMOWY, nałożone w Polsce lub kraju innym niż Polska (w celu uniknięcia wątpliwości – wraz z podatkiem VAT lub podobnym nałożonym poza Polską), w tym związane ze sprzedażą, dostarczeniem i zainstalowaniem MATERIAŁÓW i URZĄDZEŃ, prawami własności intelektualnej (w tym kosztami nośników, na których jest przekazywana DOKUMENTACJA oraz kosztami licencji, sublicencji, oprogramowania) oraz innymi PRACAMI wynikającymi z Umowy.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO lub PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO. Elementem składowym PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO jest sporządzona i zatwierdzona dokumentacja odbiorowa.

	[bookmark: _Toc227124880][bookmark: _Toc227125016][bookmark: _Toc230640304][bookmark: Płatności]PŁATNOŚCI

	Podstawę do wystawienia faktury i płatności częściowych będzie PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO i stopień zaawansowania procentowego PRAC, których elementy określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do UMOWY. PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO musi być podpisany przez WYKONAWCĘ, w tym przez KIEROWNIKA BUDOWY oraz KOORDYNATORA, w tym przez INSPEKTORÓW NADZORU jak również być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO lub KOORDYNATORA. Wzór PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do UMOWY.

	Faktury (z wyłączeniem faktur zaliczkowych) będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Dopuszczalna ilość etapów (ilość faktur) – 1szt./miesiąc.
Wystawianie faktur z tytułu wynagrodzenia za PRACE może następować zgodnie z zawansowaniem procentowym HARMONOGRAMU do wysokości 95% wartości aktualnego zaawansowania PRAC, po uprzednim odbiorze częściowym wykonanych PRAC przez branżowego INSPEKTORA NADZORU. Wzór PROTOKOŁU ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO stanowi ZAŁĄCZNIK NR 11 do UMOWY.

	[bookmark: _Toc168051][bookmark: _Toc168052]Płatności częściowe oraz płatność końcowa dokonywane będą na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT z trzydziestodniowym terminem płatności licząc od dnia wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednimi załącznikami w postaci PROTOKOŁU ODBIORU CZĘSCIOWEGO oraz PROTOKOŁU ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO lub PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 12 do UMOWY. 

	WYKONAWCA ma oprócz obowiązku wystawienia faktury w KSeF prawo do doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktur VAT wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej, na adres e-mail: faktury@doral-ei.com.pl na co ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę. W przypadku rezygnacji z doręczenia faktury VAT na podany wyżej adres e-mail, WYKONAWCA ma obowiązek dostarczenia na ten adres niezbędnych załączników do faktury.

	Podstawę do płatności końcowej będzie PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą. Protokół musi być podpisany przez WYKONAWCĘ, w tym przez KIEROWNIKA BUDOWY oraz KOORDYNATORA, w tym przez INSPEKTORÓW NADZORU. 
Rozliczenie końcowe PRZEDMIOTU UMOWY nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. 
W przypadku wykonania robót budowlanych przez PODWYKONAWCÓW zgłoszonych zgodnie z wymaganiami art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY oświadczenia, że w stosunku do PODWYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie posiada wymagalnych zobowiązań dotyczących prac objętych UMOWĄ. 

	Terminem płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
Na poczet należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu UMOWY ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wypłaty na rzecz WYKONAWCY zaliczek w ustalonej z WYKONAWCĄ łącznej wysokości [●] zł (netto), która będzie wypłacana zgodnie ze wskazaniem w HARMONOGRAMIE w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCĘ prawidłowo wystawionych faktur zaliczkowych. Rozliczenie zaliczki, o której mowa w pierwszym zdaniu w ust. 14.10. powyżej zostanie dokonane w kolejnych miesiącach począwszy od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, gdy skumulowane zaawansowanie przerobem budowlanym wskazane w ZAŁĄCZNIKU NR 2 wyrażone w procentach przekroczy 50%, Do czasu rozliczenia zaliczki jest ona potrącana z fakturami wystawianymi przez WYKONAWCĘ. W przypadku potrącania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 10.8 z kwoty faktury, następuje ono niezależnie od potrącania zaliczki z kwoty faktury.


	W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ PODWYKONAWCY zgodnie z art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ pisemnego stanu rozliczenia pomiędzy WYKONAWCĄ a jego zgłoszonymi PODWYKONAWCAMI. W szczególności ZAMAWIAJĄCY lub KOORDYNATOR jest uprawniony żądać od WYKONAWCY przedłożenia wykazu wymagalnych należności wraz z datami płatności oraz oświadczeniami PODWYKONAWCÓW oraz DALSZYCH PODWYKONAWCÓW i dostawców potwierdzających prawidłowość tych danych. Nieprzedstawienie przez WYKONAWCĘ stanu rozliczeń ze swoimi PODWYKONAWCAMI/dostawcami zgodnie z powyższymi postanowieniami w terminie 7 (siedmiu) dni od zażądania tego przez ZAMAWIAJĄCEGO lub w przypadku powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o nieuregulowaniu zobowiązań wynikających z realizacji UMOWY przez WYKONAWCĘ na rzecz podwykonawcy powoduje, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania części płatności (w wysokości nieuregulowanego wymagalnego zobowiązania) na rzecz WYKONAWCY. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie ma możliwości wstrzymania płatności lub jej części w związku z nieuregulowaniem zobowiązań WYKONAWCY, o których mowa w niniejszym ustępie albo potrącenia tych kwot z fakturami WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU kwoty które ten wypłacił PODWYKONAWCOM i DALSZYM PODWYKONAWCOM w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia mu żądania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

	[bookmark: _Toc227124882][bookmark: _Toc227125018]ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dokonanie przez WYKONAWCĘ cesji (przelewu) wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu realizacji UMOWY na osoby trzecie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej lub dokumentowej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W przypadku wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT obejmującej należności, w stosunku do których dokonany został przez WYKONAWCĘ przelew (cesja) wierzytelności, WYKONAWCA zamieści odpowiednią informację w treści takiej faktury wraz z numerem rachunku bankowego cesjonariusza.
[bookmark: _Toc230640305]KARY UMOWNE

	0. [bookmark: _Toc227124884][bookmark: _Toc227125020]Kara umowna powinna być zapłacona przez STRONĘ, która naruszyła postanowienia UMOWY, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez STRONĘ drugą z żądaniem zapłaty.
0. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od UMOWY, z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w wysokości 10% WARTOŚCI UMOWY.
0. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary za niedotrzymanie terminów:
a) 0,01% WARTOŚCI UMOWY - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu PRAC do 30 (trzydziestu) dni i dodatkowo 0,012% WARTOŚCI UMOWY - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu PRAC powyżej 30 (trzydziestu) dni;
b) 0,1% wartości - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu WADY lub USTERKI stwierdzonej przy ODBIORZE KOŃCOWYM, w wykonanych pracach liczony od wartości elementu zgodnie z załącznikiem nr 7 objętego WADĄ.
c) 0,1% wartości - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu WADY lub USTERKI stwierdzonej w OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI w wykonanych pracach liczony od wartości elementu (zgodnie z załącznikiem nr 7) objętego WADĄ.
0. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary za niedotrzymanie PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH OBWAROWANYCH KARAMI UMOWNYMI, określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do UMOWY:
a) 1200 zł netto (jeden tysiąc złotych) za przekroczenie o każdą rozpoczętą MWh dot. parametru – roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne,
b) 1200 zł netto (jeden tysiąc złotych) przekroczenie o każdą rozpoczętą MWh dot. parametru – roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w węźle suszenia.
0. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty WYKONAWCY kary umownej za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% WARTOŚCI UMOWY.
0. WYKONAWCA ma prawo naliczyć ZAMAWIAJĄCEMU odsetki w wysokości ustawowej za nieterminowe płatności faktur.
0. ZAMAWIAJĄCY w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności WYKONAWCY.
0. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie z jakiejkolwiek płatności należnej WYKONAWCY lub z zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kar umownych z płatności za wykonane i fakturowane części przedmiotu UMOWY.
0. Wysokość wszelkich kar naliczonych przez którąkolwiek ze STRON zgodnie z UMOWĄ nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) WARTOŚCI UMOWY. 
[bookmark: _Toc230640306]ROZWIĄZANIE UMOWY

	ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA mogą rozwiązać UMOWĘ, w każdym czasie, za uprzednim 60-dniowym pisemnym wypowiedzeniem. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają pkt 17.1 lub 17.2 UMOWY.

	ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z winy WYKONAWCY i żądać od WYKONAWCY zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt 15.2 UMOWY, jeżeli:

	a) WYKONAWCA nie podjął realizacji PRAC, pomimo przekazania mu przez ZAMAWIAJĄCEGO TERENU BUDOWY, w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wezwania go przez ZAMAWIAJĄCEGO do rozpoczęcia PRAC,

	b) WYKONAWCA zaniechał realizacji UMOWY, a w szczególności przerwał realizację PRAC przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni łącznie we wszystkich przypadkach przerw w realizacji,

	c) WYKONAWCA dopuścił do opóźnienia z przyczyn leżących po jego stronie w realizacji UMOWY więcej niż 45 (czterdzieści pięć) dni,

	d) WYKONAWCA, w inny istotny sposób niż określony w podpunktach powyżej, nie wykonuje UMOWY lub wykonuje ją nienależycie i nie zaprzestał naruszeń oraz nie naprawił strat w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnego wezwania od ZAMAWIAJĄCEGO.

	WYKONAWCA może odstąpić od UMOWY z winy ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ZAMAWIAJACY:

	a) nie wypłaca WYKONAWCY należnego wynagrodzenia za wykonane PRACE w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od wymagalnego terminu płatności.

	Żadna ze STRON nie może zostać uznana za winną niewypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania SIŁY WYŻSZEJ.

	Jeżeli UMOWA zostanie wypowiedziana lub rozwiązana w inny sposób przed jej wykonaniem, WYKONAWCA powinien natychmiast wstrzymać PRACE, dokonać komisyjnie z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO inwentaryzacji PRAC wstrzymanych, zabezpieczyć TEREN BUDOWY w terminie podanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

	Każda ze STRON musi poinformować drugą STRONĘ natychmiast po pojawieniu się okoliczności SIŁY WYŻSZEJ na piśmie.

	W przypadku, gdy okoliczności SIŁY WYŻSZEJ trwają dłużej niż 2 (dwa) miesiące, STRONY UMOWY mogą zawrzeć porozumienie o dalszej realizacji lub rozwiązaniu UMOWY.

	STRONY, w każdym czasie, mogą rozwiązać UMOWĘ, w trybie natychmiastowym, za zgodnym porozumieniem STRON, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie UMOWY zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a KOORDYNATOREM nie ma wpływu na ważność UMOWY lub obowiązki WYKONAWCY. W takim przypadku wszelkie prawa lub obowiązki KOORDYNATORA przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO.

	[bookmark: _Toc227124886][bookmark: _Toc227125022][bookmark: _Toc230640307]ROZLICZENIA W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

	Jeżeli UMOWA zostanie wypowiedziana przez WYKONAWCĘ lub nastąpi odstąpienie od UMOWY z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, INSPEKTOR NADZORU sprawdza protokoły odbioru i faktury WYKONAWCY, sporządza protokół, który podlega regułom PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRAC, określając wartość wykonanych PRAC i zamówionych MATERIAŁÓW oraz wartość PRAC, które nie zostały do tego dnia ukończone, a które miały być wykonane zgodnie z UMOWĄ. Jeżeli kwota należna ZAMAWIAJĄCEMU okaże się w wyniku rozliczenia większa od kwoty należnej WYKONAWCY, różnica będzie stanowić zadłużenie WYKONAWCY względem ZAMAWIAJĄCEGO, które zostanie uregulowane przez WYKONAWCĘ w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od daty opracowania rozliczenia, o którym mowa powyżej.

	Jeżeli UMOWA zostanie wypowiedziana przez ZAMAWIAJĄCEGO lub z powodu naruszenia przez niego postanowień UMOWY, WYKONAWCA sporządza w porozumieniu z INSPEKTOREM NADZORU protokół, który podlega regułom PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRAC, określający wartość robót wykonanych i niezapłaconych zgodnie z art. 17.5. UMOWY oraz kosztów poniesionych na zamówiony a nieodebrany towar.

	W przypadkach, o których mowa w pkt 17.1 oraz 17.2 powyżej, powołana zostanie KOMISJA ODBIOROWA, składająca się z przedstawiciela WYKONAWCY oraz przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, która określi końcowe rozliczenia i sposób zakończenia UMOWY. KOMISJA ODBIOROWA powinna zostać powołana w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wypowiedzenia lub odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON oraz powinna zakończyć prace przed skutecznym terminem wypowiedzenia / odstąpienia. 
W razie wypowiedzenia UMOWY przez którąkolwiek ze STRON, wykonane PRACE, prace tymczasowe oraz MATERIAŁY i SPRZĘT opłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub dostarczone na TEREN BUDOWY będą uważane za własność ZAMAWIAJĄCEGO i pozostaną do jego dyspozycji. 

	Jeżeli UMOWA stanie się niemożliwa na skutek SIŁY WYŻSZEJ, ZAMAWIAJĄCY zawiadomi o tym WYKONAWCĘ. WYKONAWCA będzie w takim przypadku obowiązany zabezpieczyć odpowiednio budowę i wstrzymać PRACE niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia. ZAMAWIAJĄCY wypłaci wówczas WYKONAWCY wynagrodzenie należne mu za roboty wykonane przed otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak również za roboty i prace wykonane po otrzymaniu zawiadomienia, do których był on zobowiązany (prace zabezpieczające) w kwocie wspólnie ustalonej na piśmie, jak również za zamówione przez WYKONAWCĘ a nieodebrane towary.

	W przypadku rozwiązania lub wstrzymania realizacji UMOWY przed jej wykonaniem terminy rękojmi oraz gwarancji są liczone tylko dla prac zakończonych od daty odpowiedniego protokołu odbioru zakończonych PRAC lub, jeśli takiego protokołu nie będzie, od daty rozwiązania lub wstrzymania realizacji UMOWY.

	[bookmark: _Toc230640308][bookmark: _Toc227124888][bookmark: _Toc227125024]ZMIANY UMOWY I PRACE DODATKOWE
STRONY przewidują możliwość dokonania zmian w UMOWIE na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania STRON do wprowadzenia zmiany.
W przypadku wprowadzania zmiany do UMOWY, polegającej na konieczności przeprowadzenia PRAC DODATKOWYCH upoważnieni przedstawicieli STRON, dokonają w pierwszej kolejności wspólnych uzgodnień w formie PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI, w którym zostaną zawarte co najmniej następujące elementy:
18.2.1.	zakres PRAC DODATKOWYCH lub zakres ograniczenia PRAC wynikających z wprowadzanej zmiany;
18.2.2.	informacje dotyczące zmiany terminów;
18.2.3.	Wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu wykonania PRAC DODATKOWYCH lub obniżenie WARTOŚCI UMOWY wynikające ze zmniejszenia zakresu PRAC;
18.2.4.	odniesienie do dokumentacji technicznej i/lub innych dokumentów, na podstawie których będzie realizowana zmiana,
18.2.5.	opis przyczyn konieczności wykonania PRAC DODATKOWYCH/zamiennych/innych zmian;
18.2.6.	wyszczególnienie ryzyka/konsekwencji odstąpienia od wprowadzenia zmian w UMOWIE.
W przypadku konieczności realizacji PRAC DODATKOWYCH, wycena nastąpi na podstawie następujących cen i stawek określonych w przedstawionej przez WYKONAWCĘ i zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnej ofercie na wykonanie PRAC DODATKOWYCH na uzgodniony wspólnie przez STRONY zakres. W przypadku niedojścia do porozumienia w kwestii wykonania PRAC DODATKOWYCH objętych ofertą w terminie do 10 DNI ROBOCZYCH licząc od daty złożenia oferty ZAMAWIAJĄCEMU, ZAMAWIAJĄCY będzie mieć prawo zlecenia wykonania PRAC DODATKOWYCH dowolnemu podmiotowi wybranemu według uznania ZAMAWIAJĄCEGO; 
W przypadku wprowadzania zmiany do UMOWY, innej niż określona w ust. 18.2. UMOWY, wszelkie uzgodnienia STRON zostaną dokonane w pierwszej kolejności w formie PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI, przez upoważnionych przedstawicieli STRON. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany UMOWY w następującym zakresie:
18.4.1.	zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY; 
18.4.2.	zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub decyzji administracyjnych np. związanych ze stanem epidemicznym;
18.4.3.	wejścia w życie przepisów prawa uniemożliwiających realizację UMOWY;
18.4.4.	zmiany terminu realizacji UMOWY z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY;
18.4.5.	zawieszenia wykonania UMOWY;
18.4.6.	niemożność uzyskania lub wydłużony okres postępowania zmierzającego do uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ decyzji administracyjnych;
18.4.7.	wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji UMOWY.
18.4.8.	zaistnienia okoliczności ujętych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 — 2027STRONY uzgadniają, że nie stanowi zmiany UMOWY:
18.5.1.	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną UMOWY; 
18.5.2.	zmiana danych teleadresowych STRON;
18.5.3.	zmiana Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY; 
18.5.4.	zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.
Uzgodnienia wynikające z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI będą niezwłocznie wprowadzane do UMOWY aneksem podpisanym przez każdą ze STRON.
ZAMAWIAJACY ma prawo potrącić z wierzytelności WYKONAWCY powstałych w związku z realizacją UMOWY jedynie swoje wierzytelności powstałe w związku z realizacją tej UMOWY.
W przypadku opóźnień w realizacji PRAC, które powodowałyby ryzyko niewypełnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązania w zakresie terminu na wytworzenie energii po raz pierwszy wynikającego z UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM dołożą starań o wypracowanie wspólnego stanowiska pozwalającego na uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO przedłużenia terminu na wytworzenie energii po raz pierwszy.
Jeżeli ZAMAWIAJĄCY uzyska przedłużenie terminu wynikającego z UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ na wytworzenie energii po raz pierwszy, termin obowiązywania UMOWY ulega stosownemu wydłużeniu o czas niezbędny do dochowania przez ZAMAWIAJĄCEGO wydłużonego terminu na wytworzenie energii po raz pierwszy.
Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie uzyska przedłużenia terminu wynikającego z UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ na wytworzenie energii po raz pierwszy, STRONY podejmą wspólne działania celem dostosowania UMOWY do tej sytuacji.
[bookmark: _Toc230640309]SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCA zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanej przez ZAMAWIAJACEGO grupy pracowników. Program i termin szkolenia dla każdego stanowiska zostanie ustalony pomiędzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCĄ, biorąc pod uwagę poniższe postanowienia.
Pracownicy będą przeszkoleni w sposób opisany w ZAŁĄCZNIKU NR 9
WYKONAWCA gwarantuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie uprawnień wynikających z udzielanych ZAMAWIAJĄCEMU w ramach UMOWY licencji i w zakresie korzystania z know-how przekazanego ZAMAWIAJĄCEMU. Ponadto WYKONAWCA zapewni, jeżeli konieczne, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem.
Szkolenie odbędzie się na terenie INWESTYCJI w terminie każdorazowo uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM i zostanie przeprowadzone dwuetapowo: I etap - szkolenie teoretyczne, II etap - szkolenie praktyczne.
Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Przeszkolonych zostanie łącznie nie więcej niż 5 osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia materiałów szkoleniowych dla szkolonego personelu ZAMAWIAJĄCEGO oraz wykwalifikowanej kadry, która będzie prowadziła szkolenie.
Przed rozpoczęciem szkolenia, w terminie najpóźniej do 14 (czternaście) dni przed każdym etapem szkolenia, WYKONAWCA sporządzi i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU komplet materiałów szkoleniowych oraz dodatkowo po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały szkoleniowe będą sporządzone w języku polskim.
Szczegółowy program szkolenia zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed rozruchem. Przeprowadzenie szkolenia i zaakceptowane INSTRUKCJE EKSPLOATACJI są warunkiem przejęcia INSTALACJI do eksploatacji.
Z tytułu przeprowadzonych szkoleń STRONY podpiszą stosowny protokół, który będzie uwzględniał swym zakresem wszystkie elementy określone w Rozdziale 18 UMOWY.
[bookmark: _Toc230640310]DOKUMENTY I PRAWA AUTORSKIE

	ZAMAWIAJĄCY zachowa prawo własności do wszystkich rysunków, obliczeń, specyfikacji i danych przygotowanych przez zatrudnionych przez siebie projektantów. 
W ramach wynagrodzenia WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do dostarczonej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, w szczególności DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w chwili podpisywania niniejszej UMOWY, a w szczególności w celu konserwacji, napraw, rozbudowy, rekonstrukcji czy też powiększania INWESTYCJI. 
WYKONAWCA zezwala również ZAMAWIAJĄCEMU na wykonywanie praw zależnych do opracowań utworów opisanych powyżej w pkt. 20.2 i zrzeka się prawa do cofnięcia tego zezwolenia w sytuacji opisanej w art. 2 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.
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	WYKONAWCA zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO oznaczonych w sposób widoczny jako materiały poufne. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO obejmują w szczególności wszelkie dane programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, księgowe, finansowe, statystyczne, personalne, pracownicze, handlowe, związane z doradztwem i szkoleniem, jakie uzyskał WYKONAWCA w związku z wykonaniem UMOWY, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażądają uprawnione organy w przewidzianej prawem formie.

	Obowiązek zachowania poufności (tajemnica) obejmuje w szczególności:
a) wszelkiego rodzaju informacje i dokumenty finansowe,
b) wykazy kontrahentów i korespondencję z kontrahentami,
c) stan zadłużenia i listę wierzycieli,
d) wszelkie informacje o kontrahentach oraz informacje ujawnione przez kontrahentów,
e) treści ofert, wiadomości istotnych dla kształtowania ceny, jak również informacji uzyskanych w wyniku badania i analiz rynku,
f) bazy danych i oryginalnie wypracowane przez ZAMAWIAJĄCEGO programy komputerowe,
g) prowadzone i przygotowywane projekty, w tym wszelkie informacje dotyczące toczących się negocjacji i przetargów,
h) informacje, których ujawnienie mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych innych stron.

	Zobowiązania WYKONAWCY, o których mowa w niniejszym punkcie 21 wiążą WYKONAWCĘ w okresie trwania UMOWY oraz w okresie 3 lat po ustaniu współpracy pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM.

	[bookmark: _Toc230640312]OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

	ZAMAWIAJĄCY informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1.), ZAMAWIAJĄCY będzie przetwarzał dane osobowe WYKONAWCY.
WYKONAWCA informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1.), WYKONAWCA będzie przetwarzał dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO.

	Administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest ZAMAWIAJĄCY, a administratorem danych osobowych ZAMAWIAJĄCEGO jest WYKONAWCA.

	Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest UMOWA. Dane osobowe WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przetwarzane są w celu wykonania zobowiązań wynikających z przedmiotowej UMOWY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

	ZAMAWIAJĄCY będzie przetwarzać dane osobowe pracowników/współpracowników WYKONAWCY, PODWYKONAWCY oraz DALSZYCH PODWYKONAWCÓW. WYKONAWCA będzie przetwarzać dane osobowe pracowników/współpracowników ZAMAWIAJACEGO.

	Dane osobowe WYKONAWCY mogą być udostępniane m.in. następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których ZAMAWIAJĄCY korzysta przy ich przetwarzaniu: przedsiębiorstwom prowadzącym obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę informatyczną, obsługę kadrową;
b) innym podmiotom wchodzących w skład grupy kapitałowej i/lub inwestycyjnej, do których należy ZAMAWIAJĄCY, a które to podmioty są odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY.

	Dane osobowe WYKONAWCY będą przekazywane do Grupy kapitałowej ZAMAWIĄCEGO poza teren Polski, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

	Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem UMOWY, przetwarzane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z UMOWY, nie krócej niż 5 lat liczonych od ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym UMOWA wygasła lub została rozwiązania, z uwagi na konieczność ewidencji księgowej.

	W związku z ochroną danych osobowych, WYKONAWCY przysługują następujące prawa:
a) Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się.
b) Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
d) Prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
e) Prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
f) Prawo do wycofania zgody – WYKONAWCA może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji ZAMAWIAJĄCY nie będzie już przetwarzać danych we wskazanym celu (zakres tego prawa oraz sytuacje kiedy można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa).
g) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli WYKONAWCA uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

	W celu wykonania praw WYKONAWCY, w zakresie ochrony danych osobowych, WYKONAWCA powinien kierować żądania pod adres: pj@kompea.pl lub bezpośrednio na adres siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

	ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość wypowiedzenia UMOWY, w trybie natychmiastowym, jeżeli skorzystanie z któregokolwiek z praw, o których mowa w pkt 22.9 powyżej, będzie powodowało, iż wykonanie UMOWY stanie się przez ZAMAWIAJĄCEGO niemożliwe.

	Wypowiedzenie UMOWY, zgodnie z pkt 22.11 powyżej, poczytuje się za wypowiedzenie UMOWY z winy WYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc230640313][bookmark: _Toc227124892][bookmark: _Toc227125028]SIŁA WYŻSZA
„SIŁA WYŻSZA” – oznacza wydarzenia lub okoliczności:
a) poza kontrolą STRONY,
b) których STRONA nie mogła w sposób rozsądny przewidzieć przed zawarciem niniejszej UMOWY,
c) których, po ich pojawieniu się, STRONA nie mogła w sposób rozsądny uniknąć lub przezwyciężyć,
d) które zasadniczo nie wynikają z działań danej STRONY.
SIŁA WYŻSZA może między innymi obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności wymienione w poniższej liście, z zastrzeżeniem jednak spełnienia powyższych warunków od a) do d):
a) wojna, działania wojenne (niezależnie od tego czy wypowiedziano wojnę), inwazja, działania zagranicznych wrogów,
b) bunt, terroryzm (lub zagrożenie terroryzmem), rewolucja, powstanie, wojskowe przejęcie władzy lub wojna domowa,
c) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokauty spowodowane przez osoby inne niż personel WYKONAWCY oraz inni pracownicy WYKONAWCY oraz jego PODWYKONAWCÓW,
d) zbrojenie na potrzeby wojny, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywnymi substancjami w kraju, z wyłączeniem sytuacji, związanych z wykorzystaniem przez WYKONAWCĘ ww. zbrojenia na potrzeby wojny, materiałów wybuchowych oraz właściwości promieniotwórczych lub radioaktywnych,
e) katastrofy naturalne takie jak: trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, wyładowania atmosferyczne, ogień, zapadanie się gruntu, lawiny błotne, inne ruchy ziemi i wody, powodzie.
[bookmark: _Toc230640314]POSTANOWIENIA KOŃCOWE

	DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ dostarczy WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej AUTOCAD. W razie potrzeby dysponowania przez WYKONAWCĘ większą ilością egzemplarzy, WYKONAWCA sporządza je we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ oraz jej kopie WYKONAWCA może wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji UMOWY. 

	Jeden egzemplarz DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będzie przechowywany przez WYKONAWCĘ na TERENIE BUDOWY.

	WYKONAWCA może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej UMOWY wyłącznie za uprzednią pisemną zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

	Niniejsza UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 

	Wszelkie zmiany do niniejszej UMOWY, mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, a także zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana listy pracowników WYKONAWCY jak i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do UMOWY może nastąpić na pisemny wniosek WYKONAWCY i nie stanowi zmiany treści UMOWY pod warunkiem, że nie powoduje zwiększenia ilości pracowników.

	Niniejsza UMOWA podlega prawu polskiemu, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszej UMOWY będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Przed skierowaniem sprawy do sądu STRONY będą dążyły do polubownego załatwienia sporu, w szczególności poprzez poddanie sporu mediacji lub w drodze postępowania pojednawczego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

	W sprawach nie unormowanych UMOWĄ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa mające zastosowanie.

	Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z UMOWĄ przekazane STRONIE muszą być przekazywane przez drugą STRONĘ albo osobiście, albo za pośrednictwem listu poleconego albo faksu, zaadresowanego do drugiej STRONY na adres podany poniżej lub inny adres podany na piśmie. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia.

	STRONY obowiązane są zawiadomić się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz nr telefonów itp. W razie zaniedbania przez STRONY tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez STRONĘ adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

[bookmark: _Toc230640315]OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
STRONY zgodnie postanawiają, że niniejsza UMOWA zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, tj. UMOWA wejdzie w życie z dniem wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2027 r.: (i) zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie BIOGAZOWNI albo (ii) uzyskania ostatecznych i pełnych warunków przyłączenia BIOGAZOWNI do sieci elektroenergetycznej.


	
[bookmark: _Toc230640316]POWIADOMIENIA 
W bieżących kontaktach między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ, związanych z realizacją UMOWY, STRONY będą reprezentowane przez:
a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
[●], tel. [●], mail: [●]
b) Ze strony WYKONAWCY:
[●], tel. [●], mail: [●]
Jakakolwiek zmiana danych zawartych w pkt 25.1 wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia drugiej STRONY, bez konieczności sporządzania aneksu do UMOWY.
STRONY ustalają następujące adresy dla doręczeń:
a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: Doral EI P1 sp. z o.o. al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
b) Ze strony KOORDYNATORA: [●] 
c) Ze strony WYKONAWCY: [●], ul. [●] 00-000 [●].
d) Ze strony Kierownika Projektu: [●]
Zmiana adresów określonych w pkt 25.3 wymaga zawiadomienia w trybie, o którym mowa w pkt 25.5 niniejszej UMOWY i nie stanowi jej zmiany.
STRONY ustalają, iż pismo wysłane pod adres wskazany przez STRONY w ust. 25.3 i awizowane a nie odebrane, będzie uznane za doręczone z dniem upływu terminu awizowania i STRONY nieodwołalnie zrzekają się podnoszenia zarzutu nie poinformowania o treści nie odebranego pisma wysłanego pod powyższy adres oraz nie otrzymania oświadczenia woli drugiej STRONY zawartego w tym piśmie.
STRONY zobowiązują się informować pisemnie drugą STRONĘ o planowanych zmianach osób pełniących obowiązki KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU lub KOORDYNATORA nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem objęcia obowiązków przez któregokolwiek z nich.
[bookmark: _Toc230640317]ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ZAŁĄCZNIK NR 2: HARMONOGRAM
ZAŁĄCZNIK NR 3: LISTA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW
ZAŁĄCZNIK NR 4: STANDARDY ZAMAWIAJĄCEGO
ZAŁĄCZNIK NR 5: PARAMETRY GWARANTOWANE
ZAŁĄCZNIK NR 6: OFERTA 
ZAŁĄCZNIK NR 7: ELEMENTY PRAC
ZAŁĄCZNIK NR 8: DANE TECHNICZNE AGREGATU KOGENERACYJNEGO MTU
ZAŁĄCZNIK NR 9: ZAKRES SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO
ZAŁĄCZNIK NR 10: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 11: WZÓR PROTOKOŁU ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 12: WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 13: WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE DLA INWESTYCJI PO ODDANIU DO UŻYTKOWANIA













































	W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO


____________________________________
[●] - Prokurent

	W IMIENIU WYKONAWCY


____________________________________
[●] – Prezes Zarządu
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

· Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach
· Projekt budowlany
· Warunki zabudowy nr 142/24
· Pozwolenie na budowę nr BOŚ.6740.50.2026
· Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego


ZAŁĄCZNIK NR 2
HARMONOGRAM





ZAŁĄCZNIK NR 3
LISTA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW




ZAŁĄCZNIK NR 4
STANDARDY ZAMAWIAJĄCEGO


1. [bookmark: _Toc68248694]Definicje
Użyte w Wymaganiach Zamawiającego wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez Jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
Biogazownia lub Instalacja – Biogazownia Rolnicza w miejscowości Borki, składająca się z wydzielonych funkcjonalnie Obiektów, zrealizowana przez Zamawiającego.
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Dokumentacja Budowy – oznacza dokumenty wymagane prawem, konieczne w czasie realizacji Robót Budowlanych, w szczególności Dziennik Budowy.
Dokumentacja Inwestora – oznacza dokumentację, udostępnianą Wykonawcy przez Inwestora w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności istniejąca Decyzja Środowiskowa oraz istniejący Projekt Budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenia na budowę dla Biogazowni.
Dokumentacja Powykonawcza oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie stosuje się również określenie „Projekt powykonawczy”.
Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji i eksploatacji Instalacji, a w szczególności – do wykonania Prac przez Wykonawcę i przekazania Biogazowni do użytkowania.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub DTR oznacza dokumenty zawierające wszelkie informacje wymagane do korzystania i obsługi urządzeń, instalacji, wyposażenia Przedmiotu Umowy w różnych oczekiwanych konfiguracjach pracy oraz ich wyłączania. Dokumentacja ta opisuje zalecane przez producenta okresowe środki kontrolne i zabezpieczające oraz zawiera informacje na temat konserwacji poszczególnych urządzeń, instalacji czy wyposażenia.
Dokumentacja Wykonawcy lub Dokumentacja oznacza wszelkie projekty, rysunki wykresy, schematy, plany, bazy danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi czy konserwacji, w tym Dokumentację Techniczno-Ruchową, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji lub jakiejkolwiek jej części, procesu realizacji Instalacji, jej uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Umowy.
Fermentat lub Poferment – drugi oprócz biogazu produkt fermentacji metanowej (tj. biologicznego procesu rozkładu substancji organicznych, przeprowadzanego przez bakterie anaerobowe w warunkach beztlenowych, z wydzieleniem metanu), rozumiany jako materia opuszczająca komorę fermentacyjną. 
Inwestycja, Przedsięwzięcie lub Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie Biogazowni (Instalacji).
Umowa - umowa zawarta między Wykonawcą Prac, a Zamawiającym na wykonanie Prac związanych z realizacją Przedsięwzięcia. Terminy „Umowa” i „Kontrakt” mogą być używane zamiennie.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Obiekt – należy przez to rozumieć:
· budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
· budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
· obiekt małej architektury.
Parametry Gwarantowane - oznaczają łącznie Parametry Gwarantowane Absolutnie i Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi. Wymagane przez Zamawiającego wybrane parametry Biogazowni/Obiektu, których spełnienie Wykonawca gwarantuje i których spełnienie winno zostać potwierdzone w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych i Prób Eksploatacyjnych.
Parametry Gwarantowane Absolutnie – oznacza parametry, których dotrzymanie warunkuje podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Biogazowni. 
Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi – oznacza parametry, których niedotrzymanie nie skutkuje wstrzymaniem odbioru robót, jednak powoduje naliczenie kar umownych w wysokości określonej w Umowie. 
Pomiary Gwarancyjne – oznaczają pomiary, które zostaną przeprowadzone w trakcie Ruchu Próbnego lub w Podstawowym Okresie Gwarancji, dla wykazania czy Instalacja osiąga Parametry Gwarantowane. Pomiary przeprowadzane będą za pomocą zamontowanej legalizowanej aparatury kontrolnej (termometry, ciśnieniomierze, przepływomierze, gazomierz, analizator gazu). Zamawiający w przypadku wątpliwości wskazań któregokolwiek z parametrów może skorzystać z usług zewnętrznej Firmy Pomiarowej uzgodnionej z Wykonawcą.    Pomiary Gwarancyjne prowadzone w Okresie Gwarancji nazywane są też Pomiarami Kontrolnymi. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania Robót budowlanych.
W pozostałym zakresie mają zastosowanie definicje określone w Umowie.
Skróty literowe:
Używane skróty należy czytać następująco:
AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN – niskie napięcie,
SN – średnie napięcie,
SZR – System Zasilania Rezerwowego,
UE – Unia Europejska,
s.m. – sucha masa,
s.m.o. – sucha masa organiczna
SZ – standardy Zamawiającego

2. [bookmark: _Ref242854704][bookmark: _Ref242862252][bookmark: _Toc68248696]Zakres zamówienia
Zakres Prac objętych zamówieniem obejmuje wykonanie kompletnej Biogazowni wraz z Instalacją do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej do 1 MWe z biogazu wraz z rozruchem, Pomiarami Gwarancyjnymi i szkoleniem obsługi. 
2.1. [bookmark: _Toc68248697]Projektowanie
a. Zamawiający dysponuje Dokumentacją Inwestora na podstawie, której uzyskano pozwolenie na budowę dla Biogazowni.
b. Prace związane z projektowaniem, budową oraz przekazaniem do eksploatacji Biogazowni zostaną zrealizowane w oparciu o Dokumentację Inwestora, o której mowa w punkcie 1 powyżej, oraz posiadane decyzje i pozwolenia związane z Przedsięwzięciem. 
c. Wykonawca w ramach Umowy winien opracować i zatwierdzić u Zamawiającego wszelką dokumentację niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania Biogazowni – Dokumentację Wykonawcy. Opracowana przez Wykonawcę w ramach Umowy Dokumentacja Wykonawcy winna między innymi obejmować co najmniej części wyszczególnione w części drugiej SZ.
d. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 
3. [bookmark: _Toc68248703]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
3. 
3.1. [bookmark: _Ref243891813][bookmark: _Toc68248704]Uwarunkowania organizacyjne wykonania przedmiotu zamówienia
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie piskim, w gminie Pisz, obręb ewidencyjny 0003 Borki w miejscowości Borki w obrębie działki: 2/57.

3.2. [bookmark: _Toc297887364][bookmark: _Toc297887390][bookmark: _Toc297887391][bookmark: _Toc297887392][bookmark: _Toc297887393][bookmark: _Ref290151189][bookmark: _Toc68248706]Warunki gruntowe, hydrogeologiczne i środowiskowe
[bookmark: _Ref243189688][bookmark: _Toc68248708]Zamawiający na etapie opracowania Dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę wykonał badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną oraz projektem geotechnicznym, który udostępnia Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania kolejnych badań geologicznych, wykona je on we własnym zakresie.
3.3. Dostępność mediów i placu budowy
Lokalizację istniejącego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w Dokumentacji Inwestora.
Należy wykonać studnię głębinową wyposażoną w zestaw hydroforowy. Wykonanie zgodnie z Dokumentacją Inwestora. Brak możliwości doprowadzenia wody wodociągiem gminnym.
4. [bookmark: _Toc68163439][bookmark: _Toc129004487][bookmark: _Toc130306723][bookmark: _Toc230640318]Opis wymagań zamawiającego w zakresie projektowania i budowy biogazowni
4.1. [bookmark: _Toc25322333][bookmark: _Toc68163440] Ogólne wymogi dotyczące Biogazowni
a. Obiekty powinny spełniać wymagania zatwierdzonego projektu budowlanego. 
b. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla: obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii.
c. Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy Biogazowni oraz zminimalizować wpływ przerw eksploatacyjnych (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch) przy zapewnieniu zdalnego (bezpiecznego) dostępu do lokalnego systemu sterowania obiektem.
d. Obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.
e. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, jak również maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

4.2. Wymagania w zakresie elementów technologicznych
4.2.1. Jednostka kogeneracyjna
Część technologiczna
Wymogi ogólne
1) Jednostka kogeneracyjna powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie prognozowanej ilości biogazu do produkcji energii elektrycznej w sposób umożliwiający trwałe osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych.
2) Wyprodukowane równocześnie ciepło w postaci wody grzewczej powinno być wykorzystane do celów technologicznych (fermentacja i suszenie) 
3) Rozwiązania Jednostki kogeneracyjnej powinny umożliwiać sprzedaż całej wytworzonej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. Równocześnie należy zaprojektować i wykonać instalacje i urządzenia niezbędne dla wykorzystania ciepła wyprodukowanego w Jednostce kogeneracyjnej  na potrzeby technologiczne.
4) Wykonawca zaprojektuje i zainstaluje rozliczeniowe urządzenia pomiarowe umożliwiające rozliczenia sprzedanej energii, spełniające wymogi określone w ustawie Prawo o miarach oraz rozporządzeniach z nim związanych jak również spełniające wymogi niezbędne do rozliczania energii wytwarzanej w OZE i Kogeneracji wysokosprawnej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego świadectwem URE i Deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu. Układy pomiarowe mogą być zlokalizowane w stacji trafo. 
5) Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy Jednostki kogeneracyjnej oraz zminimalizować wpływ na nią przerw eksploatacyjnych (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch).
6) Łączna produkcja mocy elektrycznej Jednostki kogeneracyjnej wynosi 0,999 MWe.
Przygotowanie biogazu
1) Poprzez termin uzdatnienie biogazu rozumie się doprowadzenie parametrów biogazu, takich jak: wilgotność, zawartość siarki, itp. do poziomów dopuszczalnych przez producenta Jednostki kogeneracyjnej.
2) Jeśli Wykonawca, bazując na udostępnionej wiedzy dotyczącej składu wsadu, uzna, iż którykolwiek z parametrów biogazu nie będzie odpowiadał stawianym przez producenta agregatów kryteriom, ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalację uzdatniania biogazu, oczyszczającą biogaz do wymaganych przez producenta modułu kogeneracyjnego parametrów.
Zespół kogeneracyjny z wyposażeniem
Zespół kogeneracyjny powinien składać się z jednego silnika biogazowego. Ponadto moduł kogeneracyjny powinien spełniać następujące wymagania:
1) Moduł kogeneracyjny musi być przystosowany do spalania biogazu o zawartości metanu powyżej 50% i spełniać będzie w zakresie zawartości metanu parametry podane przez producenta CHP.
2) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w niezbędny dla prawidłowej pracy układ pomp, zaworów, czujników itp.
3) Silnik gazowy, generator (generatory) powinien być montowany na wspólnej stalowej ramie za pomocą układu podstawek antywibracyjnych.
4) Zakres dostaw powinien być kompletny, tzn. obejmować wszystkie elementy i zespoły niezbędne do funkcjonowania systemu kogeneracyjnego, a więc między innymi: blok cieplny, obudowę dźwiękochłonną, instalację kominową, linię zasilania biogazem, systemy smarowania, AKPiA itp.
5) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w zewnętrzny zbiornik oleju uzupełniający poziom oleju w silniku w sposób automatyczny.
6) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w tłumik i misę lub zbiornik przejmujący 100% pojemności w przypadku powstania nieszczelności układu olejowego.
7) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w obudowę dźwiękochłonną (redukującą poziom hałasu do 85 dB w odległości 1 m od obudowy) z własnym mechanicznym systemem wentylacji i czujnikiem obecności metanu we wnętrzu obudowy.
8) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w kompletny zespół chłodzenia awaryjnego, umożliwiający zrzut całkowitej ilości ciepła w przypadku braku odbioru ciepła.
9) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w układ wymienników ciepła, zaworów, pomocniczych modułów cieplnych, umożliwiający odzysk ciepła z chłodzenia silnika, mieszanki i gazów wylotowych.
10) Moduł kogeneracyjny nie może być rozwiązaniem prototypowym i winien być skonstruowany ze specjalnym przeznaczeniem do spalania paliwa biogazowego.
11) Dla modułu kogeneracyjnego powinien zostać przewidziany generator synchroniczny samowzbudzający, zgodny z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych, zgodnie z warunkami przyłączenia do urządzeń operatora sieci elektroenergetycznej.
12) Moduł kogeneracyjny musi być wyposażony w komin zaopatrzony w tłumik hałasu.
13) Należy przewidzieć pracę silnika bez odbioru ciepła (np. chłodnica wody obiegowej). 
14) Dla określenia zużycia biogazu Wykonawca zaprojektuje i wykona układ pomiarowy spełniający wymogi rozliczania produkcji energii w Kogeneracji wysokosprawnej składający się co najmniej z legalizowanego gazomierza i analizatora gazu z pomiarem metanu, tlenu i siarki.
15) Generator powinien posiadać automatyczny układ do synchronizacji z siecią elektroenergetyczną. Układ synchronizacji może znajdować się w agregacie kogeneracyjnym lub w stacji trafo.
16) Moduł kogeneracyjny powinien być wyposażony w układ rozruchowy wyposażony w akumulatory z prostownikiem do ładowania akumulatorów.
17) Układy sterowania generatorem powinny zapewnić pełny odbiór energii elektrycznej przez sieć. Parametry jakościowe energii elektrycznej z generatora powinny być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zgodne z wydanymi warunkami przyłączenia załączonymi w ramach Dokumentacji Inwestora w szczególności w Układ opomiarowania wytwarzanego ciepła oraz produkowanej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej.
AKPiA
1) Jednostkę kogeneracyjną należy wyposażyć w niezależny i autonomiczny system sterowania pozwalający na bezpieczną i bezawaryjną pracę jednostki kogeneracyjnej. 
2) Pomiary przekształcane powinny być na sygnał standardowe (4-20mA, 0-10V, PT100, termopara, T, K, J, 0=20mA, 1-10V itp.). Sygnały te będą podłączone do systemu sterowania silnikiem a następnie udostępniane do systemów nadrzędnych. 
3) Komunikacja pomiędzy sterownikami na obiekcie, a komputerem nadrzędnym w sterowni w Budynku Technicznym powinna być oparta o Mobdus TCP lub Mobdus RTU.

Węzeł wyprowadzenia Energii Cieplnej
1) W celu odzysku energii cieplnej w procesie kogeneracji Wykonawca zaprojektuje i wykona układ składający się, lecz nie ograniczając do wymienionych poniżej elementów:
· pomp wody,
· wymienników odzyskujących ciepło chłodzenia płaszcza wodnego oraz obiegu oleju silników gazowych,
· chłodnicę pozwalającą na zrzut ciepła przy braku odbioru,
· zawory odcinające regulacyjne i bezpieczeństwa,
· orurowanie.
2) Wszystkie zawory służące regulacji należy zaopatrzyć w siłowniki elektryczne lub pneumatyczne i zaopatrzyć w zabezpieczenia krańcowe. 
3) Węzeł wyprowadzenia mocy cieplnej musi być wyposażony w posiadające legalizację urządzenia do pomiaru ciepła zawartego w ciepłej wodzie kierowanej do Biogazowni umożliwiające rozliczanie produkcji energii wytworzonej w kogeneracji wysokosprawnej 
Węzeł Wyprowadzenia Energii Elektrycznej
1) Wyprowadzenie mocy elektrycznej należy zrealizować poprzez przyłącze SN.
2) Wyprowadzenie mocy powinno być tak skonstruowane, by możliwa była synchronizacja generatora z siecią zarówno na wyłączniku generatorowym (przy zamkniętym wyłączniku zasilającym i zasilaniu rozdzielni nn z sieci).
3) Podstawą wykonania są warunki przyłączenia zawarte w Istniejącej Dokumentacji Projektowej.

4.2.2. Główny rozdział ciepła
· Zaprojektowanie i wykonanie wymiennika rurowego 4-ro sekcyjnego dla ogrzewania czterech komór fermentacyjnych, o mocy cieplnej min. 750 kW,
· Zapewnienie temperatury w fermentorach dla prawidłowości przebiegu procesu fermentacji mezofilowej, temp. 38 st. C +- 2 st. C
· Zapewnienie min przepływu Substratu na poziomie 50 m3/h, min przepływu Wody 30 m3/h,
· Zaprojektowany GRC współpracował z daną jednostką kogeneracyjną.
4.2.3. Stacja pomp
· Zapewnienie przez Główna pompę cyrkulacyjną przepływu Substratu I masy fermentacyjnej pomiędzy 4 fermentorami,
· Główna pompa cyrkulacyjna o mocy 15 kW i gwarantowanym przepływie min. 60 m3/h 
· Zabezpieczenie dla pompy pod i nadciśnieniowe,
· Dobór odpowiedniej Armatury zapewniającej prawidłowy przepływ medium 
4.2.4. Podajnik wsadu
· Wymagana pojemność zasypowa 50 m3, urządzenie modułowe,
· Wymiary podajnika zgodne z dokumentacją pozwolenia na budowę,
· Zapewnienie rozdrobnienia Substratu przed podaniem do fermentorów,
· Możliwość uzupełnienia Substratu w dowolnej chwili pracy podajnika wsadu,
· Pobór energii przy cyklu podawania Substratu do fermentora nie przekraczający 20 kW.
4.3. Wymagania dotyczące gwarantowanych parametrów technicznych
Parametry Gwarantowane objęte Wykazem Parametrów Gwarantowanych dzielą się na dwie zasadnicze kategorie:
· Parametry Gwarantowane Absolutnie, tj. parametry, których dotrzymanie warunkuje podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Biogazowni (tj. niedotrzymanie tych parametrów skutkuje wstrzymaniem odbioru Robót). parametry te opisano w pkt. 1 poniżej.
· Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi, których niedotrzymanie nie skutkuje wstrzymaniem odbioru robót, jednak powoduje naliczenie kar umownych w wysokości określonej w Umowie - parametry te opisano w Załączniku nr 5.
Wykonawca zagwarantuje dotrzymywanie Parametrów Gwarantowanych w okresie 12 miesięcznej gwarancji przy zachowaniu warunków eksploatacji zawartych w Umowie oraz w przekazanej w trakcie obioru biogazowni instrukcji obsługi i eksploatacji. Parametry Gwarantowane weryfikowane będą w toku Pomiarów Gwarancyjnych prowadzonych na etapie Prób Odbiorowych (Prób Końcowych) i Prób Eksploatacyjnych – warunki i procedury prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych opisano w poniżej.
Wykonawca deklaruje, że dostarczona, wybudowana i uruchomiona Biogazownia przy ustalonych Warunkach Gwarancyjnych spełniać będzie Parametry Gwarantowane podane w rozdziałach 1. i Załączniku nr 5.
4.3.1. Warunki gwarancyjne
a. Zamawiający w trakcie rozruchu zapewnia substraty. Rodzaj substratów zgodny z założeniami do Umowy a ilości z wytycznymi Technologa.
b. Pozostałe materiały eksploatacyjne w tym materiał użyty do „zaszczepienia” Biogazowni zapewnia Wykonawca. Zamawiający w okresie 1 miesiąca przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego zatrudni min. 3 osoby do obsługi biogazowni (operatorów) w celu zapoznania z obiektami i urządzeniami i właściwego przygotowania do późniejszej eksploatacji
c. Zamawiający będzie właścicielem i dysponentem wytworzonej w czasie rozruchu energii.
d. Przyjmuje się prowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych w następujących parametrach otoczenia:
· ciśnienie powietrza	900 – 1100 hPa,
· temperatura		-30 - +40C,
· wilgotność			10-90 %,
e. Pomiary wykonane dla Jednostki kogeneracyjnej zostaną przeliczone do warunków umownych zgodnie z normą ISO:
· ciśnienie powietrza	1000 hPa,
· temperatura		25C,
· wilgotność			30 %,
Moc elektryczna mierzona będzie przy cos  =0,8, częstotliwości 50 Hz.
4.3.2. Warunki prowadzenia Prób Końcowych obejmujących Pomiary Gwarancyjne
Pomiary Parametrów Gwarantowanych przeprowadzone będą w trakcie Ruchu Próbnego 120 - godzinnego. Czas trwania pomiarów (ruchu 120 - godzinnego) – od czasu, aż Biogazownia osiągnie ciągły stan stabilnej pracy, przez kolejne 120 godzin, przy dotrzymaniu Parametrów Gwarantowanych 
Metodyka poboru prób i przeprowadzenia badań – zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku, gdy przedmiot próby nie jest uregulowany Polskimi Normami – zgodnie z metodyką określoną w zatwierdzonym przez Zamawiającego Programie Prób Końcowych. Pomiary będą realizowane za pomocą urządzeń zamontowanych na biogazowni tj. czujników temperatury i ciśnienia, ciepłomierzy, gazomierza i analizatora gazu (pomiar CH4, O2, H2S)
Zasadnicze elementy Pomiarów Gwarancyjnych obejmują:
· Pomiary przepływu biogazu na odcinku przed wejściem do Jednostki kogeneracyjnej.
· Pomiary zawartości metanu w biogazie na odcinku przed wejściem do Jednostki Kogeneracyjnej.
· Pomiary wytworzonej energii elektrycznej w Jednostce Kogeneracyjnej.
· Pomiary energii elektrycznej wyprowadzonej do sieci elektroenergetycznej z Biogazowni.
· Sumaryczne zużycie energii przez Obiekty Biogazowni realizowane będzie poprzez osobne pomiary dla części technologicznej biogazowni oraz osobny dla węzła suszenia.
· Pomiary temperatury pracy Węzła Suszenia.
· Pomiary zużycia ciepła przez Obiekty Biogazowni.
Urządzenia pomiarowe służące do Pomiarów Gwarancyjnych powinny być zainstalowane na stałe przez Wykonawcę. Punkty pomiarowe i dobór urządzeń Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym w możliwie szczegółowym zakresie na etapie zatwierdzania dokumentacji wykonawczej.

4.4. [bookmark: _Toc68163441] Wymagania w zakresie projektowania i Dokumentacji Wykonawcy
4.4.1. [bookmark: _Toc68163442] Informacje podstawowe
a. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa winna obejmować co najmniej:
· Projekty Wykonawcze;
· Dokumentację Powykonawczą
· Projekt Rozruchu (obejmujący Program Prób Końcowych i Pomiarów Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametrów Gwarantowanych).
· Dokumentację Powykonawczą Rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).
· Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji Biogazowni, jak i poszczególnych elementów i urządzeń.
· Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Biogazowni, w tym dokumentację niezbędną do odbioru instalacji przez poszczególne urzędy.
b. Wykonawca, stosując się do zapisów i terminologii używanej w Umowie, przedstawi Inwestorowi Projekt Organizacji Robót zawierający m. innymi:
· Plan Zagospodarowania Terenu Budowy z lokalizacją elementów zaplecza technicznego i socjalnego.
· Opis i lokalizację środków bezpieczeństwa.
· Wskazanie miejsc postojowych, tankowania, magazynowych i ciągów komunikacyjnych w tym miejsca czasowego magazynowania odpadów.
· Wskazanie miejsc na odkład ziemi z wykopów.
c. Po protokolarnym przejęciu Terenu Budowy od Inwestora, Wykonawca będzie dysponentem tego terenu i będzie ponosić za niego pełną odpowiedzialność zgodnie z Wymaganiami Prawnymi, postanowieniami Umowy oraz zgodnie z zapisami Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla Terenu Budowy (BIOZ).

4.4.2. [bookmark: _Toc25322335][bookmark: _Toc68163443] Zakres Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje w wymaganych przypadkach (kompleksowa dokumentacja, cząstkowe zmiany w Pozwoleniu na budowę i/lub projekty uzupełniające nowych Obiektów) Dokumentację Projektową obejmującą:
a. Projekty wykonawcze dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w Wymaganiach Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego.
b. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.
c. Projekt rozruchu poszczególnych Obiektów Biogazowni (wraz z Programem Prób Końcowych i Pomiarów Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametrów Gwarantowanych).
d. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).
e. Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, instalacji, urządzeń Biogazowni.
f. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
Cała Dokumentacja Wykonawcy będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
4.4.3. [bookmark: _Toc24914962][bookmark: _Toc24914963][bookmark: _Toc24914964][bookmark: _Toc24914965][bookmark: _Toc24914966][bookmark: _Toc24914967][bookmark: _Toc24914968][bookmark: _Toc24914969][bookmark: _Toc24914970][bookmark: _Toc24914971][bookmark: _Toc24914972][bookmark: _Toc24914973][bookmark: _Toc24914974][bookmark: _Toc24914975][bookmark: _Toc24914977][bookmark: _Toc24914978][bookmark: _Toc24914979][bookmark: _Toc25322336][bookmark: _Toc68163444] Format Dokumentacji Projektowej
4.4.3.1.  Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:
· A0 (841 mm x 1189 mm)
· A1 (594 mm x 841 mm)
· A3 (297 mm x 420 mm)
· A4 (210 mm x 297 mm)
· A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 
Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze w formacie A4.
4.4.3.2.  Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
· Rysunki, schematy, diagramy – format Auto CAD.
· Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel.
· Harmonogramy – format EXCEL
Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie zapisana na płytach CD/DVD lub na innych powszechnie używanych nośnikach (np. pendrive).
4.4.3.3.  Liczba egzemplarzy
Dokumentację Projektową Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu w wersji elektronicznej do zatwierdzenia a po zatwierdzeniu w wersji elektronicznej i w dwóch egzemplarzach wersji drukowanej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
4.4.4. [bookmark: _Toc25322340][bookmark: _Toc68163448] Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna 
W przypadku braku wystarczających informacji w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej stanowiącej część Dokumentacji Inwestora, Wykonawca na swój koszt wykona badania i opracuje dodatkową dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.0.463).
4.4.5. [bookmark: _Toc298147623][bookmark: _Toc68163451] Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował co najmniej:
a) w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 
· ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych, wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,
· rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji,
· szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,
· szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,
· rysunki prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,
· szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
· projekt robót drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia, w tym zgodne z wytycznymi zawartymi w decyzji o budowie zjazdu z drogi publicznej
· specyfikacje jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji,
b) w zakresie montażu Urządzeń:
· instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych
c) w zakresie sieci i instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych i grzewczo– wentylacyjnych:
· plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,
· rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót,
· specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów,
· rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,
· rysunki, instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów,
d) w zakresie sieci instalacji elektrycznych:
· opis techniczny,
· zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,
· dokumentację oświetlenia,
· dokumentację instalacji odgromowej,
· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
· listę kabli,
· tabele/rysunki powiązań kablowych.
e) w zakresie AKPiA:
· opis techniczny,
· schematy technologiczno-pomiarowe,
· listę pomiarów,
· zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń,
· schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji,
· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
· listę kabli.
· 
4.4.6. [bookmark: _Toc24915003][bookmark: _Toc24915015][bookmark: _Toc24915016][bookmark: _Toc24915017][bookmark: _Toc24915018][bookmark: _Toc24915019][bookmark: _Toc24915020][bookmark: _Toc24915021][bookmark: _Toc24915022][bookmark: _Toc24915023][bookmark: _Toc24915024][bookmark: _Toc24915025][bookmark: _Toc24915026][bookmark: _Toc24915027][bookmark: _Toc24915028][bookmark: _Toc24915029][bookmark: _Toc24915031][bookmark: _Toc24915032][bookmark: _Toc24915033][bookmark: _Toc24915034][bookmark: _Toc24915035][bookmark: _Toc24915036][bookmark: _Toc24915037][bookmark: _Toc24915038][bookmark: _Toc24915039][bookmark: _Toc24915040][bookmark: _Toc24915041][bookmark: _Toc24915042][bookmark: _Toc24915043][bookmark: _Toc24915044][bookmark: _Toc24915045][bookmark: _Toc24915046][bookmark: _Toc24915047][bookmark: _Toc24915048][bookmark: _Toc24915049][bookmark: _Toc24915050][bookmark: _Toc24915051][bookmark: _Toc297887442][bookmark: _Toc25322343][bookmark: _Toc68163452] Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie umożliwiającej przedstawienie Robót tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będzie ona obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
W zakresie dokumentacji Wykonawcy winien znaleźć się komplet dokumentacji do uzyskania zatwierdzeń UDT jeżeli okażą się wymagane.
4.4.7. [bookmark: _Toc25322344][bookmark: _Toc68163453] Instrukcje
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) Urządzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą. 
Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 3 egzemplarzy ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:
· schemat technologiczny instalacji, (biogazowni)
· plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,
· pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,
· instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,
· specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Prób Końcowych,
· procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
· wykaz wszystkich Urządzeń (bez armatury, czujników)
· schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,
Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:
· kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz prawami autorskimi bez prawa powielania na innych obiektach .
· Protokoły pomiarowe dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Teren Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane.
4.4.8. [bookmark: _Toc24915054][bookmark: _Toc25322345][bookmark: _Toc68163454] Przegląd Dokumentacji Projektowej
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia zamiennego lub uzupełniającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku polskim Dokumentacji Projektowej (opisy, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.
4.5. [bookmark: _Toc24915059][bookmark: _Toc24915060][bookmark: _Toc25322346][bookmark: _Toc68163455] Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych
4.5.1. [bookmark: _Toc25322347][bookmark: _Toc68163456] Zabudowa i zagospodarowanie terenu
1) Przeznaczenie Biogazowni, sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy, zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o pozwoleniu na budowę.
2)  Wjazd na działkę wykonać zgodnie z wytycznymi decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.
4.5.2. [bookmark: _Toc25322349][bookmark: _Toc68163457] Budynki i budowle wraz z instalacjami wewnętrznymi
1) Okna PVC rozwieralno-uchylne. Bramy, segmentowe z pasem naświetli. Ślusarka aluminiowa lub stalowa, ocieplona, malowana farbami proszkowymi.
2) Budynki i obiekty technologiczne, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, muszą być wyposażone w niżej wymienione instalacje.
4.5.3. [bookmark: _Toc24915079][bookmark: _Toc24915087][bookmark: _Toc24915088][bookmark: _Toc24915123][bookmark: _Toc24915124][bookmark: _Toc24915127][bookmark: _Toc24915133][bookmark: _Toc24915136][bookmark: _Toc24915137][bookmark: _Toc25322363][bookmark: _Toc68163470]Instalacje specjalne
4.5.3.1.  Instalacja sygnalizacja włamania i napadu oraz CCTV
Biogazownię należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu wyposażony w odpowiednią ilość czujek i manipulatorów niezbędną dla pewnego zabezpieczenia obiektu. Istotne zbiorcze sygnały z centralek lokalnych powinny być przekazywane do pomieszczenia sterowni w Budynku Technicznym. Instalacja winna być wspomagana zabudową co najmniej 4 kamer przemysłowych w miejscach ustalonych z Inżynierem i Zamawiającym. Lokalizacja kamer i elementów systemu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zatwierdzania dokumentacji wykonawczej, do potwierdzenia podczas realizacji.
4.5.3.2.  Instalacja detekcji gazu 
W budynkach i na innych obiektach gdzie może nastąpić niekontrolowane wydobywanie się gazów szkodliwych, będących efektem procesów technologicznych konieczne jest zainstalowanie lokalnych systemów detekcji gazu w celu zapewnienia ochrony personelu poprzez odpowiednio wczesne wykrycie gazów. System powinien składać się z czujników oraz centralki, która w razie zaistnienia skażenia generuje alarm I lub II stopnia, aktywując jednocześnie odpowiednie sygnały dźwiękowe oraz alarmowe dla systemu nadrzędnego. Ilość czujników w obiekcie dobrać według odpowiednich norm. Stan zasilania lokalnych systemów detekcji gazu powinien być kontrolowany przez system nadrzędny z możliwością monitoringu ze sterowni w Budynku Technicznym.
System powinien posiadać zasilanie awaryjne np. z urządzenia typu UPS.
4.6. [bookmark: _Toc25322364][bookmark: _Toc68163471] Wymagania dla AKPiA
4.6.1. [bookmark: _Toc25322365][bookmark: _Toc68163472] Sterownia w Budynku Technicznym
W celu zrealizowania systemu sterowania i wizualizacji parametrów technologicznych przewidzieć należy sterownię w Budynku Technicznym, z której możliwe będzie monitorowanie i sterowanie kluczowymi procesami technologicznymi w Biogazowni.
Sterownia posłuży do przekazywania operatorowi informacji o stanie procesu technologicznego i stanie kontrolowanych urządzeń, do sygnalizacji zdarzeń awaryjnych, do gromadzenia i przetwarzania informacji, a także do zdalnego sterowania operatorskiego. Operator powinien mieć możliwość zmieniania stanu pracy dowolnego urządzenia z klawiatury komputera.
Na monitorze informacje będą przedstawiane w postaci schematów synoptycznych poszczególnych ciągów technologicznych jak i całego obiektu. Na schematach będą zobrazowane wartości mierzonych parametrów. Zmiana zabarwienia obrazu urządzeń technologicznych, zbiorników, silosów, przenośników, rurociągów będzie informować operatora o poziomie lub przepływie odpadów lub innych mediów. Będą też wyróżnione stany pracy poszczególnych urządzeń technologicznych. Na ekranie monitora będą wyświetlane wartości liczbowe ważniejszych parametrów procesu.
Należy przewidzieć transmisję sygnałów alarmowych za pomocą sieci GSM na określony nr telefonu osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu.
4.6.2. [bookmark: _Toc24915142][bookmark: _Toc24915144][bookmark: _Toc24915147][bookmark: _Toc24915149][bookmark: _Toc24915166][bookmark: _Toc24915169][bookmark: _Toc24915170][bookmark: _Toc24915177][bookmark: _Toc24915188][bookmark: _Toc24915189][bookmark: _Toc24915190][bookmark: _Toc24915194][bookmark: _Toc24915248][bookmark: _Toc25322366][bookmark: _Toc68163473] Licencje na oprogramowanie
Wykonawca dostarczy następujące, licencje na systemy operacyjne, MS OFFICE, aplikacja SCADA (Runtime), system monitoringu. 
Wraz z licencją Wykonawca dostarczy program na nośniku elektronicznym umożliwiający jego modyfikację oraz ponowne wczytanie w razie awarii sterownika wymagającej jego wymiany. 
4.6.3. [bookmark: _Toc25322367][bookmark: _Toc68163474] Wymagania dotyczące systemu sterowania
4.6.3.1.  Ogólne wymagania systemowe
Podstawowe zasady projektowania systemu sterowania Biogazowni:
· Należy dążyć do jak największej modułowości lub jednolitości w sensie spójnej architektury lub wysokiej dostępności.
· Do rozwiązania zadań związanych z automatyzacją wymagane są nie tylko sterowniki PLC, ale również urządzenia wejściowe i sterujące na komputerze PC (komputerze). 
· Urządzenia te należy podłączyć za pomocą odpowiedniej metody komunikacji.
Do realizacji tych zadań należy zapewnić wydajne, zorientowane na zapotrzebowanie systemy magistrali lub sieci, które nie tylko gwarantują czystą transmisję danych, ale także umożliwiają wszystkie niezbędne usługi systemowe (takie jak programowanie, ładowanie/rozładowywanie danych i programów, ustawianie i diagnozowanie) równolegle do operacji komunikacyjnych. 
System sterowania powinien umożliwiać co najmniej przesył danych do jednostki centralnej poza terenem Biogazowni w standardzie uzgodnionym z Zamawiającym na etapie Projektów Wykonawczych.

4.6.3.2.  Nadrzędny system sterowania 
W przypadku gdy Wykonawca posiada własny nadrzędny system automatyki integrujący sterowniki Urządzeń i Obiektów Biogazowni, dopuszcza się takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
1) Wykonawca musi wykazać, że proponowany nadrzędny system automatyki jest sprawdzonym i szeroko stosowanym standardem w przemyśle.
2) Sterownik nadrzędny będzie integrował inne pomocnicze systemy technologiczne Biogazowni i będzie łączył się z systemem SCADA w skład, którego wchodziło będzie oprogramowanie archiwizujące wszystkie dostępne parametry procesu w dedykowanym komputerze z dedykowanym do tego celu systemem dysków min. typu RAID 2 zapewniającym minimalną przestrzeń do przechowywania danych z okresu 10 lat. 
W przypadku nieposiadania przez Wykonawca własnego rozwiązania integrującego sterowniki technologii Biogazowni, silników gazowych i pozostałych elementów technologicznych Biogazowni dopuszcza się rozwiązanie oparte na dowolnych sterownikach PLC i platformie SCADA  renomowanych producentów pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
1) Wykonawca musi wykazać się referencjami, że proponowane sterowniki PLC i platforma SCADA  jest sprawdzonym i szeroko stosowanym standardem w przemyśle.
2) Zamawiający na etapie weryfikacji Projektu Wykonawczego zatwierdzi rodzinę sterowników w celu zapewnienia ewentualnej unifikacji z innymi Instalacjami.
3) Sterownik nadrzędny będzie integrował inne pomocnicze systemy technologiczne Biogazowni i będzie łączył się z systemem SCADA w skład, którego wchodziło będzie oprogramowanie archiwizujące wszystkie dostępne parametry procesu w dedykowanym komputerze z dedykowanym do tego celu systemem dysków min. typu RAID 2 zapewniającym minimalną przestrzeń do przechowywania danych z okresu 10 lat. 
Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego, aby mogli samodzielnie diagnozować i serwisować dostarczony system.
System SCADA będzie posiadał moduł z dedykowanym IP, który umożliwiał będzie:
1)  Zdalne serwisowanie i zmianę nastaw procesowych (dla uprawnionych osób)
2)  Podgląd danych dla uprawnionych osób z poziomu bezpiecznej strony internetowej (zakres danych oraz sposób ich prezentacji oraz poziomy uprawnień zatwierdzi Zamawiający)
3) Wysyłanie informacji SMS o awariach do uprawnionych osób.
4) Wysyłanie na wskazane adresy pakietów tekstowych zawierających raporty godzinowe, dobowe miesięczne i roczne (format raportów zostanie ustalony z Zamawiającym) zawierające co najmniej następujące dane:
· Produkcja energii elektrycznej
· Produkcja ciepła
· Produkcja biogazu 
· Nieskasowane alarmy
· Awarie
4.6.3.3.  Sterowniki PLC
Wszystkie sterowniki PLC muszą spełniać następujące warunki:
· modułowa, zdecentralizowana konstrukcja,
· jedna marka europejska i przynależność do tej samej rodziny systemów,
· programowalne za pomocą jednego urządzenia do programowania,
· marka lub rodzina systemów musi być standardowo przygotowana lub przystosowana do podłączenia do sieci z pozostałymi obiektami w innych lokalizacjach,
· podłączenie do przetwornicy częstotliwości musi być wykonane za pośrednictwem systemu BUS, aby można było odczytać dane takie jak prąd / napięcie / linia i podać, jeśli moment obrotowy pochodzi z urządzenia,
· podłączenie do systemu sterowania CHP, analiza gazu za pomocą Mod-Bus TCPIP.
4.6.3.4.  Działanie
Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a oprogramowaniem musi być przyjazna dla użytkownika i sterowana za pomocą maski, w celu utrzymania wymagań wobec personelu operacyjnego na jak najniższym poziomie technicznym. 
Personel obsługujący musi mieć możliwość zmiany wszystkich parametrów procesu zainstalowanych w oprogramowaniu instalacji za pomocą okna komunikacji.
Każda zmiana parametrów musi być rejestrowana i zapisywana w bazie danych. 
4.6.3.5.  Diagnoza, konserwacja, zdalna obsługa techniczna
Jednostka centralna powinna przeprowadzać automatyczne testy systemu i przechowywać wyniki w obszarze danych dostępnym dla programu użytkownika. 
Informacje te powinny być możliwe do wykorzystania w dowolnym momencie w celu zdiagnozowania w programie użytkownika.
4.6.3.6.  Funkcje wizualizacji
Okna dialogowe (zmieniane przez operatora) muszą być dostarczone jako minimum:
· Konfiguracja alarmów dla przypisania różnych poziomów alarmów dla każdego obiektu, takich jak alarm ogólny, alarm w trybie pracy, alarm konserwacyjny i alarm awarii, jak również maskowanie alarmów i komunikat alarmowy na zewnątrz na telefonie komórkowym lub optyczno-dźwiękowy.
· Sterowanie każdym obiektem z funkcją włączania/wyłączania, ustawianie wartości zadanych. 
· Konserwacja obiektu z podziałem według częstotliwości użytkowania, czasu trwania lub pożądanej daty konserwacji. Operator może wprowadzić zakres ostrzeżeń i wygenerować raport z prac konserwacyjnych.
Aby zapewnić operatorowi szybki dostęp do wszystkich ważnych danych procesowych, należy zaimplementować następujące standardowe maski ekranowe:
· Przegląd alarmów: ten ekran pokazuje alarmy, które wystąpiły w instalacji (wszystkie lub zgodnie z wyborem) łącznie z potwierdzeniem.
· Każdy komunikat alarmowy zawiera status, oznaczenie alarmu oraz tekst alarmu, datę i godzinę.
· Wyświetlanie dzienników alarmów: Lista alarmów umożliwia wyświetlanie wszystkich alarmów, które wystąpiły tego dnia.  
· Wskazanie czasu alarmu wraz z jego opisem.
· Oznaczenie alarmu.
· Komunikat alarmowy (WŁ., WYŁ.)
· Stan alarmu (potwierdzony lub niepotwierdzony)
· Porównanie pomiarów: ekran umożliwia użytkownikowi porównanie pomiarów w określonym czasie i w różnych odstępach czasu.
Aby spełnić funkcje specjalne, musi być możliwa łatwa integracja pakietów programów odpowiednich dla standardowych interfejsów w systemie Windows, np. Excel, Access, Word 
Oprogramowanie użytkownika powinno mieć budowę modułową i być dostosowane do wymagań instalacji. Jest on oparty na systemie operacyjnym komputera osobistego. 
Oprogramowanie użytkownika musi umożliwiać operatorowi pełne wykorzystanie zalet użytkowania komputera bez konieczności zapoznawania się ze złożonymi funkcjami systemu operacyjnego.
Oferowany pakiet oprogramowania użytkownika musi umożliwiać operatorowi zmianę komunikatów o błędach i komunikatach roboczych, wartości analogowych, analogowych zmiennych sterujących, poleceń przełączających, obrazów procesowych itp. bez znajomości programowania.
Dane procesowe, takie jak wartości analogowe, analogowe zmienne sterujące, wartości licznika i stany binarne, muszą być zapisywane i przetwarzane cyklicznie w odstępach sekundowych.
Stany i wartości wszystkich danych procesowych muszą być przechowywane w wewnętrznych plikach i stale aktualizowane. 
Musi istnieć możliwość wyświetlania aktualnych stanów na ekranie poprzez zapytania o stan.
4.6.3.7.  Zmienne procesowe
Kolejność wysyłania raportów może być dowolnie ustalana. Dla zmiennych procesowych dostępne są następujące formaty danych: tekstowe lub numeryczne.
4.6.3.8.  Zabezpieczenie procesu / ochrona przed hasłem
Nieautoryzowane działanie procesu musi być możliwe dzięki konfigurowalnej ochronie hasłem z co najmniej 3 poziomami. Dodatkowy monitoring działań jest obowiązkowy. 
Raporty i protokoły z identyfikacją wejścia (operator) muszą być rejestrowane albo na drukarce, albo w pliku za pomocą zintegrowanego generatora raportów.
4.6.3.9.  Tworzenie i obsługa obrazu
Standardowy ekran operacyjny powinien być podzielony na następujące obszary ekranu w celu ułatwienia obsługi:
· Menu główne 
· Menu procesów / Zarządzanie procesami z paskiem kontrolnym dla przeglądu procesu i szybkiego dostępu do określonych ekranów kontrolnych, które odnoszą się do określonych funkcji instalacji. 
· Główne okno do wyświetlania ekranów instalacji. 
· Pasek systemowy i alarmowy do wyświetlania ostatnich alarmów.
4.7. [bookmark: _Toc24915263][bookmark: _Toc24915266][bookmark: _Toc24915269][bookmark: _Toc24915276][bookmark: _Toc24915277][bookmark: _Toc25322375][bookmark: _Toc68163475] Wymagania dotyczące wyposażenia przeciwpożarowego
Rodzaj sprzętu, ilość oraz miejsce usytuowania, oznaczenia stref niebezpiecznych i umieszczenie tablic ostrzegawczo informacyjnych zgodnie z dokumentacją wykonawczą uzgodnioną przez rzeczoznawcę Ppoż. oraz aktualnymi wymaganiami Ubezpieczyciela dla tego rodzaju instalacji zgodnie z załącznikiem nr 13.
4.8. [bookmark: _Toc25322376][bookmark: _Toc68163476] Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego
Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do odbioru przez Zamawiającego i przekazania Obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej:
· Wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, rurociągów, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,
· Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,

4.9. [bookmark: _Toc25322377][bookmark: _Toc68163477] Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
4.9.1. [bookmark: _Toc25322378][bookmark: _Toc68163478] Ciągi pieszo-jezdne – place, drogi i chodniki
Należy przewidzieć dojazd i komunikację pieszą do poszczególnych Obiektów Biogazowni zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych Obiektów i wymaganiami eksploatacyjnymi.
4.9.2. [bookmark: _Toc25322379][bookmark: _Toc68163479] Ogrodzenie
W ogrodzeniu należy przewidzieć jedną lub dwie bramy wjazdowe dla samochodów ciężarowych i Straży Pożarnej oraz furtkę dla pieszych. Wysokość ogrodzenia minimum 1,8 m. Ogrodzenie na słupach, z siatki ocynkowanej lub powlekanej tworzywem sztucznym lub modułowe.
Układ bram i dróg będzie wynikał z zaproponowanego i zatwierdzonego planu zagospodarowania terenu – Dokumentacja Inwestora i Dokumentacja Wykonawcy jeżeli zostaną wprowadzone zmiany.
Bramy powinny mieć możliwość ich zdalnego otwierania z poziomu sterowni i za pomocą zdalnego sterowania z kabiny samochodu (pilot). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 10 urządzeń do zdalnego otwierania każdej z bram (pilotów).
Na terenie Biogazowni należy przewidzieć obsadzenie zieleni na powierzchni terenu nie objętego zabudową. Zieleń musi spełnić funkcję ochrony środowiska oraz funkcję estetyczną. Gatunki roślin muszą spełniać wymagania klimatyczne oraz środowiskowe regionu Biogazowni. Zieleń niewymagająca specjalistycznej wiedzy ogrodniczej o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych. Humus przewidziany i dostarczony przez Wykonawcę do ułożenia na terenach zielonych Biogazowni należy uszlachetnić celem dostosowania do wymagań roślin.

4.10. [bookmark: _Toc25322380][bookmark: _Toc68163480] Wymagania dotyczące montażu i serwisu
4.10.1. [bookmark: _Toc25322381][bookmark: _Toc68163481] Montaż
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy i montażu poszczególnych instalacji, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszą zostać zakończone i pozostawione w pełni sprawne.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia poszczególnych instalacji zanim dotrą one na Teren Budowy.
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu/demontażu instalacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Teren Budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.
4.10.2. [bookmark: _Toc25322382][bookmark: _Toc68163482] Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń
Instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających z Umowy i obowiązującego prawa.
4.10.3. [bookmark: _Toc68163484] Wymagania dotyczące Części Zamiennych i Szybkozużywających 
Wykonawca dostarczy pełną listę Części Zamiennych i Szybkozużywających wraz z harmonogramem wymian.

5. [bookmark: _Toc68163485][bookmark: _Toc129004488][bookmark: _Toc130306724][bookmark: _Toc230640319]Warunki wykonania i odbioru robót
5.1. [bookmark: _Toc266802130][bookmark: _Toc269547034][bookmark: _Toc68163486]Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót wraz ze wszystkimi czynnościami odbiorowymi. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5.2. [bookmark: _Toc266802132][bookmark: _Toc269547036][bookmark: _Toc68163488]Zgodność projektu i robót z normami
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Standardach Zamawiającego. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

5.3. [bookmark: _Toc266802133][bookmark: _Toc269547037][bookmark: _Toc68163489]Dostęp do Terenu Budowy
Wszystkie szkody wynikające z działalności Wykonawcy, w tym działalności związanej z transportem i logistyką winny zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.4. [bookmark: _Toc266802134][bookmark: _Toc269547038][bookmark: _Toc68163490]Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym w Umowie.
Do przekazania Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazywanych terenów i obiektów.

5.5. [bookmark: _Toc266802135][bookmark: _Toc269547039][bookmark: _Toc68163491]Zaplecze budowy
Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Koszt zaplecza ponosi Wykonawca. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca za pobrane media poniesie koszty we własnym zakresie.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy.

5.6. [bookmark: _Toc266802136][bookmark: _Toc269547040][bookmark: _Toc68163492]Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.

5.7. [bookmark: _Toc266802137][bookmark: _Toc269547041][bookmark: _Toc68163493]Czystość Terenu Budowy
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub kontenerów/baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne.
5.8. [bookmark: _Toc266802138][bookmark: _Toc269547042][bookmark: _Toc68163494]Istniejące instalacje doprowadzenia mediów
W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne lub naziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi administratorami tych instalacji uzgodnić warunki korzystania i ingerencji w nie przez cały czas trwania Robót.
5.9. [bookmark: _Toc266802142][bookmark: _Toc269547046][bookmark: _Toc68163498]Biuro Wykonawcy
Biuro Wykonawcy winno umożliwiać organizacje Rady Budowy w czasie prowadzenia Robót. W ramach Biura Wykonawcy wymaga się zapewnienia pomieszczenia do pracy biurowej dla przedstawicieli Zamawiającego.
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5.10.  Materiały i Urządzenia
Wszystkie Materiały, Urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów.
Materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności z odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, co winno zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części.
Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego położeniu w schemacie układu sterowania. Sposób i system oznaczenia będzie ustalony podczas zatwierdzania dokumentacji wykonawczej i potwierdzony na etapie realizacji. 
Nazwy producentów Urządzeń i Materiałów, które mają być zastosowane w Biogazowni, wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Zamawiającemu.
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych Urządzeń i Materiałów.
Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i warunkami atmosferycznymi, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowane materiały i urządzenia muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, nadzorowane przed uszkodzeniem i kradzieżą.
5.11. [bookmark: _Toc266802145][bookmark: _Toc269547049][bookmark: _Toc68163500] Sprzęt Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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5.12. [bookmark: _Toc266802147][bookmark: _Toc269547051][bookmark: _Toc68163501]Wykonanie robót
· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót.
· Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
· Polecenia Zamawiającego mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia robót będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
· Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań umownych związanych z dbałością o całość Robót, ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.
· W każdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
· Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Umową.
5.13. [bookmark: _Toc266802148][bookmark: _Toc269547052][bookmark: _Toc68163502]Sprawozdawczość, dokumentacja robót
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera i Zamawiającego o stanie realizacji Kontraktu poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. 
Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót muszą być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
Raporty będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Inżynierowi Kontraktu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc; .docx).
Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą.
Zakres Raportów Miesięcznych przedstawiono poniżej:
1. Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne szczegóły zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
2. Do Miesięcznych Raportów o Postępie należy wpisywać w szczególności:
a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostaw na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę;
b) uaktualniony Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (z podziałką miesięczną i tygodniową) wraz z określeniem stanu zaawansowania prac;
c) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu Inwestycji zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień (analiza ryzyk, opis działań minimalizujących opóźnienia);
d) Ogólna ilość pracowników oraz sprzęt ciężki (Dźwigi, koparki, walce itd.) 
e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa materiałów, z podaniem kto przeprowadził próby i badania;
f) protokoły z narad 
g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót; tylko w przypadku pogody uniemożliwiającej prowadzenia robót istotnych dla dochowania harmonogramu realizacji robót
h) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych zdarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych, pożarowych i kontaktów publicznych;
i) fotografie pokazujące stan produkcji urządzeń i postęp na Terenie Budowy;
j) inne istotne informacje z przebiegu Robót.
3. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie z warunkami Umowy. 
4. Miesięczne Raporty o Postępie winny być zatwierdzane przez Inżyniera i przekazywane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
5. Przekazanie Raportów będzie połączone z radą budowy i omówieniem bieżących i planowanych zagadnień i działań.
Wszystkie materiały muszą być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Raport Miesięczny należy przedłożyć w okresie do pięciu dni roboczych od daty końcowej okresu raportowania.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań, w tym badań materiałów oraz Robót.
Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane przedstawicielowi Zamawiającego na każde życzenie.
5.14. [bookmark: _Toc266802150][bookmark: _Toc269547054][bookmark: _Toc68163504]Badania i pomiary
Wymagania ogólne
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu.
Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy według własnego uznania co do ilości i miejsca wykonania badań.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu Laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Inwestora, Dokumentacją Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Badanie urządzeń podczas wykonywania Robót
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie robót badań jakościowych i wydajnościowych poszczególnych urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie.
Wykonawca zobowiązany do badania jakości i wydajności urządzeń w trakcie trwania próbnej eksploatacji w ramach prób końcowych. O wynikach badań Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco.
Zatwierdzenie badań przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.
Badanie urządzeń po zakończeniu Robót
Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do uczestnictwa w badaniach jakości i wydajności urządzeń po zakończeniu Robót w trakcie trwania Prób Eksploatacyjnych.
Zatwierdzenie badań przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SZ.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
[bookmark: _Ref256060633][bookmark: _Toc266802151][bookmark: _Toc269547055][bookmark: _Toc68163505]Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy prowadzi Kierownik Budowy.
Dokumenty Laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą w formie papierowej przechowywane na budowie. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Budowy. Dokumenty te stanowią załącznik do dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego, a po zakończeniu budowy przekazane Zamawiającemu jako aneks do dokumentacji powykonawczej.
Pozostałe Dokumenty Budowy
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:
· protokoły przekazania Terenu Budowy,
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
· protokoły odbioru Robót,
· protokoły z narad i ustaleń, 
· korespondencję dotyczącą budowy.
Przechowywanie Dokumentów Budowy
Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5.15. [bookmark: _Toc266802152][bookmark: _Toc269547056][bookmark: _Ref290147422][bookmark: _Toc68163506]Odbiór Robót
Rodzaje odbiorów Robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy:
· Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
· Odbiór Częściowy, odbiór części Robót, przedmiotem Odbiorów Częściowych może być z osobna każdy z Elementów Prac wykonanych w danym miesiącu, lub łącznie wszystkie Elementy Prac wykonane w danych miesiącach, odbierane łącznie, tj. jako odbiór Etapu Prac.
· Odbiór Końcowy Biogazowni (całość robót na Biogazowni), Odbiór poprzedzony Próbami Końcowymi i Pomiarami Gwarancyjnymi. Odbiór na etapie przed Przekazaniem do Eksploatacji. Odbiór Końcowy jest poprzedzony próbami przedrozruchowymi i rozruchowymi, w zakresie wynikającym ze zrealizowanych Robót i uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu.
· Potwierdzenie trwałości utrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych po okresie 12 miesięcznej eksploatacji. Akceptacja poprzedzona Próbami Eksploatacyjnymi i Pomiarami Kontrolnymi.

5.16. [bookmark: _Toc68163507]Próby Końcowe
Po zakończeniu Próby Końcowej dla Biogazowni Komisja dokona analizy uzyskanych wyników i podpisze Protokół z przeprowadzenia Próby Końcowej dla Biogazowni.
W czasie trwania Prób Końcowych dla Biogazowni, Biogazownia winna osiągnąć parametry zgodne z wymaganiami Umowy.
Próby przedrozruchowe:
· Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór.
· Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. Mieszadła – protokół z montażu i sprawdzenia kierunków działania. 
· Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne).
· Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki, przenośniki, komory technologiczne).
· Sprawdzenie prawidłowości połączeń instalacji elektrycznych z pomiarami skuteczności zerowania, rezystancji izolacji kabli, uziemień i impedancji pętli zwarcia i przekazanie protokołów z pomiarów.
· Sprawdzenie prawidłowości montażu mieszadeł, sprawdzenie połączenia elektrycznego z kierunkiem obrotu i sporządzenie protokołu.
· Sprawdzenie prawidłowości połączenia instalacji sygnałowej i sterowniczej.
· Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, technologicznej, wodociągowej cieplnej na etapie budowy i sporządzenie protokołów
Próby rozruchowe:
· Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji tłocznej technologicznej z układem pomp, armatury z napędem bez obciążenia oraz z wykorzystaniem wody. Sporządzenie protokołu.
· Przeprowadzenie prób na substratach i rozpoczęcie napełniania fermentorów substratem.
· Uruchamianie kolejnych urządzeń (mieszadła, przepustnice automatyczne, pochodnia, wymiennik, rozdział ciepła) i sprawdzanie kolejnych sekcji biogazowni wraz z postępem napełniania i rozpoczynania procesu technologicznego.
· Sprawdzenie prawidłowości działania czujników, zaworów automatycznych, działania automatycznego systemu sterowania, programu wizualizacji.
· Regulacja i sprawdzenie szczelności armatury ręcznej i automatycznej.
· Próby rozruchowe uzna się za zakończone po napełnieniu jednego fermentora oraz sprawdzenie wszystkich sekcji biogazowni (układ dozowania, wymiennik, stacja pomp, rozdział ciepła, pochodnia). Z prób rozruchowych sporządza się protokół.

5.17. [bookmark: _Toc68163508]Ruch Próbny (Eksploatacja Próbna)
Do Eksploatacji próbnej można przystąpić po zakończonym ruchu próbnym.
· Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną przeprowadzone z medium eksploatacyjnym (materiały stosowane do „zaszczepienia” Biogazowni oraz Substraty).
· Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych w trakcie eksploatacji próbnej monitorowane będą wszystkie elementy instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.
· W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie prób odbiorowych.
· Po napełnieniu fermentorów i produkcji gazu o ilości i jakości pozwalającej na uruchomienie CHP nastąpi wstępny rozruch i regulacja parametrów.
· Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
· Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Prób Końcowych i Umowy.
· Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy Obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami projektu rozruchu (w tym Programu Prób Końcowych) i Umowy.
· Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że w okresie eksploatacji próbnej biogazownia pracuje z wydajnością produkcji energii elektrycznej zgodnie z Umową.
5.18. [bookmark: _Toc266802153][bookmark: _Toc269547057][bookmark: _Toc68163509]Warunki Odbioru Końcowego Robót
Odbiór końcowy Robót dokonane zostanie zgodnie z Umową. Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.
Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja Odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz SZ
Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Dokumentację Inwestora i Dokumentacje Wykonawcy z naniesionymi zmianami,
· uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,
· Dziennik Budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, Prób Końcowych,
· certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń i/lub deklaracje zgodności
· instrukcje obsługi i konserwacji oraz wykazem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 
· dokumentację geodezyjną powykonawczą,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed podpisaniem Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji kopie kart gwarancyjnych producentów maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów stanowiących elementy Przedmiotu Umowy. 
W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin Odbioru Końcowego.
5.19. [bookmark: _Toc68163510]Gwarancje
[bookmark: _Ref536171915]Strony Umowy ustalają, że na co najmniej 5 Dni Roboczych przed upływem Okresu Gwarancji dokonają odbioru pogwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Inwestora. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Inwestor poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Inwestor uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego. 
[bookmark: _Ref536171923]W Protokole Pogwarancyjnym Zamawiający określi zakres stwierdzonych w trakcie odbioru Wad i Usterek. Wykonawca na swój koszt usunie te Wady i Usterki w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad i Usterek stwierdzonych w Pełnym Okresie Gwarancji, chyba że Strony Umowy ustalą inny termin. 

5.20. [bookmark: _Toc68163511]Próby Eksploatacyjne (Pomiary Kontrolne)
· Maksymalny czas Prób Eksploatacyjnych wynosi 12 miesięcy.
· Próby Eksploatacyjne mogą być prowadzone przez Zamawiającego w Okresie Gwarancji, dla potwierdzenia spełnienia i/lub utrzymania przez Instalację lub jej poszczególne części wszystkich lub wybranych Parametrów Gwarantowanych.  Próby będą prowadzone poprzez monitorowanie parametrów CH4, O2, H2S analizatorem gaz oraz stały monitoring produkcji ciepła i energii eklektycznej
· Zamawiający nie wyklucza przy tym, że oprócz ww. terminu zechce przeprowadzić także jeszcze dodatkowe Próby Eksploatacyjne, w innych terminach – w szczególności w sytuacji, gdy Zamawiający będzie mieć wątpliwości co do poprawności działania Biogazowni lub któregokolwiek z jej Obiektów.
· Koszty przeprowadzania takich pomiarów ponosić będzie Zamawiający. Wyniki pomiarów Zamawiający przekazywał będzie do Wykonawcy.
· W przypadku, gdy Próby Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego wykażą, że którykolwiek z Parametrów Gwarantowanych nie jest dotrzymany pomimo prowadzenia eksploatacji według instrukcji oraz zaleceń technologa, a Wykonawca nie zaakceptuje tych wyników, przeprowadzone zostaną dodatkowe pomiary dokonywane przez Firmę Pomiarową zaangażowaną przez Zamawiającego. Takie dodatkowe pomiary prowadzone będą na analogicznych zasadach jak pomiary Parametrów Gwarantowanych prowadzone w czasie Prób Końcowych. Termin przeprowadzenia takich dodatkowych pomiarów zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do wyznaczenia terminu w ciągu 14 dni – stosowny termin wyznaczy Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
· Każdej ze Stron, tj. zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do uczestniczenia w takich dodatkowych pomiarach.
· Jeżeli wyniki dodatkowych pomiarów, o których mowa powyżej, przyznają rację Zamawiającemu – koszty tych dodatkowych pomiarów będą pokryte przez Wykonawcę. Jeśli natomiast wyniki tych dodatkowych pomiarów przyznają rację Wykonawcy – koszty związane z przeprowadzeniem tych pomiarów poniesie Zamawiający.



ZAŁĄCZNIK NR 5
PARAMETRY GWARANTOWANE
[bookmark: _Ref40690033][bookmark: _Toc42263685]
PARAMETRY GWARANTOWANE ABSOLUTNIE

BIOGAZOWNIA musi charakteryzować się zdefiniowanymi poniżej PARAMETRAMI GWARANTOWANYMI ABSOLUTNIE:
	Lp.
	PARAMETR GWARANTOWANY ABSOLUTNIE

	1.
	Zaprojektowana i wybudowana BIOGAZOWNIA musi spełniać wymagania opisane dokumentacji technicznej i przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja stanowi element DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

	2.
	Zanieczyszczenia w biogazie: Poziom zanieczyszczeń siarkowodoru H2S oraz zawartość O2 w biogazie nie wyższe niż parametry dopuszczalne przez producenta agregatu kogeneracyjnego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 do UMOWY)

	3.
	Poziomy emisji hałasu z BIOGAZOWNI powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 112).



Niedotrzymanie któregokolwiek z opisanych powyżej warunków skutkować będzie brakiem możliwości przejęcia INSTALACJI do eksploatacji, a w związku z tym tego rodzaju WADY muszą zostać usunięte przed podpisaniem PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.
Podpisanie PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO nie nastąpi wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich koniecznych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie i eksploatację przez ZAMAWIAJĄCEGO BIOGAZOWNI (w tym w koniecznym zakresie decyzji takich jak: pozwolenie na użytkowanie i ewentualnie inne odnośne decyzje warunkujące zgodną z prawem eksploatację).



























1. [bookmark: _Toc42263686]PARAMETRY GWARANTOWANE OBWAROWANE KARAMI UMOWNYMI 

BIOGAZOWNIA powinna charakteryzować się zdefiniowanymi poniżej PARAMETRAMI GWARANTOWANYMI OBWAROWANYMI KARAMI UMOWNYMI:

	Lp.
	PARAMETRY GWARANTOWANY OBWAROWANY KARAMI UMOWNYMI
	Jednostka
	Wymagana Wartość[footnoteRef:2] [2:  Podane wartości dotyczą pracy biogazowni na poziomie 8200 h w roku, w przypadku pracy w ograniczonym harmonogramie wymagane wartości będą wyliczone proporcjonalnie] 


	1.
	Roczne Zużycie Energii Elektrycznej na Potrzeby Własne wraz zapotrzebowaniem agregatu CHP (przy pracy BIOGAZOWNI na poziomie 8200h w roku)
	MWh/rok 
	600

	2.
	Roczne Zużycie Energii Elektrycznej na Potrzeby Własne w węźle suszenia (przy pracy BIOGAZOWNI na poziomie 8200h w roku)
	MWh/rok
	220



Praca instalacji będzie realizowana w trybie automatycznym, do której stosowane będą pulpity operatorskie (SCADA) do zadawania parametrów pracy („AUTO/RĘKA”). Urządzenia będą zaprogramowane na pracę „AUTO”, czyli w zadanych programowo reżimach czasowych i obciążeniowych wynikających z założeń technologicznych (regulacja nastąpi podczas rozruchu). Parametry związane z harmonogramem karmienia zostaną ustalone podczas rozruchu. Każdorazowe, bezzasadne uruchomienie jakiegokolwiek z urządzeń w trybie „RĘKA” będzie skutkować naruszeniem założeń technicznych i tym samym zwalnia WYKONAWCĘ z odpowiedzialności za parametr w postaci zużycia energii.
Okres pomiarowy dla parametrów gwarantowanych strony ustalają na czas 3 miesięcy, o których mowa w ust. 1.13 UMOWY pracy INSTALACJI w trybie „AUTO”. Wartości parametrów gwarantowanych będą się odnosić do w.w. tabeli. Wymagane wartości zostaną obliczone proporcjonalnie do ilości godzin w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Jeżeli w okresie pomiarowym INSTALACJA przestanie dotrzymywać PARAMETRY GWARANTOWANE OBWAROWANE KARAMI UMOWNYMI, tzn. przekroczy wartości gwarantowane parametrów lub wartość tych parametrów ulegnie pogorszeniu w stosunku do wielkości stwierdzonych podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH w taki sposób, że nie będą osiągać wymaganych wartości, będzie to traktowane jako WADA w funkcjonowaniu INSTALACJI z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. Wadą w funkcjonowaniu INSTALACJI z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY będzie również pogorszenie wartości parametru w stosunku do wartości stwierdzonej podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH, za którą WYKONAWCA zapłacił karę umowną z tytułu nieosiągnięcia wymaganej wartości.

Jeżeli, w przypadku opisanym powyżej, INSTALACJA nie będzie mogła osiągnąć wartości PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH OBWAROWANYCH KARAMI UMOWNYMI stwierdzonych podczas POMIARÓW GWARANCYJYCH, pomimo podjęcia przez WYKONAWCĘ działań naprawczych w terminie 20 (dwudziestu) dni, liczonym od dnia przekazania raportu z POMIARÓW KONTROLNYCH lub innym uzgodnionym przez STRONY, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:

· w przypadku pogorszenia wielkości PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH OBWAROWANYCH KARAMI UMOWNYMI w stosunku do wielkości stwierdzonych podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH, do naliczenia kar umownych (określonych w par. 15 UMOWY) od różnicy pomiędzy:
· wymaganą wielkością parametru, a wielkością parametru stwierdzonego przy POMIARZE KONTROLNYM – w przypadku, gdy parametr był dotrzymany podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH,
· wielkością stwierdzoną podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH, a wielkością parametru stwierdzonego przy POMIARZE KONTROLNYM – w przypadku, gdy parametr nie był dotrzymany podczas POMIARÓW GWARANCYJNYCH i WYKONAWCA zapłacił z tego tytułu karę umowną,
· lub do wezwania WYKONAWCY do wymiany wadliwego URZĄDZENIA na nowe jeśli jego wadliwe działanie jest przyczyną niedotrzymania wartości PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH OBWAROWANYCH KARAMI UMOWNYMI.

Weryfikację gwarantowanych parametrów technicznych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami UMOWY i STANDARDÓW ZAMAWIAJĄCEGO.











































ZAŁĄCZNIK NR 6
OFERTA



ZAŁĄCZNIK NR 7
ELEMENTY PRAC


ZAŁĄCZNIK NR 8
DANE TECHNICZNE AGREGATU KOGENERACYJNEGO MTU
Specyfikacja dla jednostki kogeneracyjnej:

Dane techniczne : 
MTU12V4000GS 
Napięcie  	 	 	 	 	 	 	400 V 
Częstotliwość   	 	 	 	 	 	50 Hz 
Cos phi  	 	 	 	 	 	 	1.0 
Temperatura płynu obieg klienta  	 	 	 	wejściowa 70 °C wyjściowa 90 °C 
NOx ( suchy 5%02 ) 	 	 	 	 	 	<500 
Temperatura spalin  	 	 	 	 	 	444 °C 
Temperatura powietrza spalania  	 	 	 	33 °C 
Moc elektryczna  	 	 	 	 	 	999  kWel. Cos phi 1.0  
Ciepło oddane z bloku , oleju , układu chłodzenia HT ( +/- 8% ) 	960 kWt 
Moc silnika ( ISO 3046-1 ) 	 	 	100% 	 	1030  kW 
 	 	 	 	 	 	 
Sprawność elektryczna ( ISO 3046 +/- 5% tolerancji )  	 	42,3 %   ( 42% praca wyspowa ) 
 	 	 	 	 	 
	Sprawność cieplna ( +/- 8 % tolerancji )  
	 
	 
	40,6  % 

	 	 	 	 	 	 
	 
	
	

	Zapotrzebowanie powietrza przez silnik   
	100% 
	 
	3829 m3/N/h 	 

	Zużycie energii  ( ISO 3046 +/- 5% tolerancji ) 
	100% 
	 
	2363 kW 	 	 

	Ilość spalin (mokre) 	 	 	 
	100% 
	 
	4122m3/N/h 	 	 	 	 

	Temperatura spalin  	 	 	 
	100% 
	 
	444°C 


Wymagania dla paliwa  	 	 	CH4 60 Vol.% CO2 40 Vol.% 
Liczba metanowa 	 	 	 	120 MN 
Emisja spalin ( referencyjna )  
 	 	 	 	 	 	NOx 	<500 mg/m3 (suchy ,5%O2) 
 	 	 	 	 	 	CO 	<1000 mg/m3 ( suchy , 5%O2 )  
 	 	 	 	 	 	HCHO <80 mg/m3 ( suchy , 5%O2 )  
Parametry znamionowe: 
O ile karty katalogowe producentów silnika i generatora nie stanowią inaczej, parametry znamionowe określone są dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005 oraz DIN ISO 3046-1. Dopuszczalna temperatura otoczenia +35°C (gradient <2K/min) bez obniżania mocy wyjściowej. 
Użyteczna moc cieplna określona jest z tolerancją ±8% 
Zużycie paliwa określone jest z tolerancją ±5% dla podanej wartości opałowej 
SILNIK  
Liczba cylindrów 	 	 	 	12 V 
Typ silnika  	 	 	 	 	12V4000L32FB 
Prędkość obrotowa 	 	 	 	1500 rpm 
Pojemność 	 	 	 	 	57,2 L 
Stopień kompresji  	 	 	 	13.9 
Zużycie oleju ( referencyjne przy nominalnej mocy )  
 	 	 	 	 	 	0,23 dm3/h 
Pojemność miski olejowej  	 	 	220 L  
Parametry płynu chłodzącego 65% woda i 35% glikol 
GENERATOR konstrukcja dwułożyskowa : 
Moc max (F)  40°C 	 	 	 	1350 kVA 
Klasa izolacji 	 	 	 	 	H / F Skok uzwojeń 	 	 	 	 	2/3 wykonanie 	 	 	 	 	IP 23 
Max dopuszczalne p.F indukcyjne / pojemnościowe 
 	 	 	 	 	 	0,8 / 0,95 
Tolerancja napięcia / częstotliwości 	 	+/-10  , +/-5 
Skład przedmiotu dostawy : 
· silnik MTU 12V4000L32FB 
· Prądnica synchroniczna Leroy Sommer lub Stamford  ( 0,4 kV , 50 Hz )  
· turbosprężarka ABB 
· system chłodzenia silnika ( obieg wody chłodzącej ) 
· dodatkowy zbiornik oleju 1000 L wraz z układem cyrkulacji oleju z systemem automatycznego  	 	 uzupełniania oleju z przyłączem  do szybkiej wymiany oleju  
· Układ odzysku ciepła ( 90°C / 70°C ) z oleju , bloku silnika , 1 stopnia mieszanki , spalin  	 	 	  schłodzonych do 180°C  
· szafa sterownicza COMAP oraz MIP 
· wyłącznik główny 3 polowy GCB  
· szafa synchronizacji  
· urządzenia rozruchowe , bateria i ładowarka 
· elektryczne podgrzewanie bloku silnika 
· przyłącza gaz , woda CT , odbiór mocy elektrycznej 
· ścieżka gazowa  
· ścieżka powietrza 
· wykrywanie gazu 
· hałas 65 dB @ 10m 
· czerpnia oraz wyrzutnia powietrza 
· chłodnica wentylatorowa zespolona HT i LT  temp. otoczenia 35°C  
· zabudowa kontenerowa specjalna FPS 
System gazowy : 
· ciąg do regulacji ciśnienia gazu DN100 116mbar-200mbar. wg DIN-DVGW składający się z : 
· ręczny zawór zamykający 
· filtr 
· podwójny zawór elektromagnetyczny  
· urządzenie kontroli szczelności  
· regulator ciśnienia gazu  
· elastyczne złącze 
· Zawór bezpieczeństwa MAG po za kontenerem  
System cieplny : 
· odzyskiwanie ciepła z silnika : 
· wymiennik ciepła wody chłodzącej zamontowany na ramie  
· moduł wymiennika ciepła dla silnika , oleju , turbo II z kompletnym orurowaniem  
· pompa obiegowa  
· płytowy wymiennik ciepła 
· sterowanie  
· trój drogowe zawory rozdzielające  
· orurowanie  
· izolacja 
· odzysk ciepła z spalin : 
· wymiennik spalin ( schłodzenie spalin do 180°C ). Instalowany na dachu kontenera 
· instalacja odpływu kondensatu 
· orurowanie  
· izolacja 
Chłodzenie awaryjne : 
· chłodnica wentylatorowa zespolona HT i LT temp.  otoczenia 35°C . umożliwiająca odbiór ciepła z spalin i silnika 
 - 	zabezpieczenie przed nadciśnieniem 
· orurowanie  
· chłodzenie mieszanki : 
· pompa obiegowa 
· sterowanie  
· trój drogowy zawór rozdzielający  
· zabezpieczenie przed nadciśnieniem  
· orurowanie  
Obieg zewnętrznego odbioru ciepła CT 
· pompa obiegowa 
· trój drogowy zawór rozdzielający  
· orurowanie  
· izolacja  
System smarowania : 
· dodatkowy zbiornik 1000 L 
· poziomowskaz 
· pompa olejowa  
· kurki odcinające 
· orurowanie pomiędzy silnikiem a zbiornikiem 
Układ wydechowy : 
· tłumik na dachu kontenera 
· kompensator 
· wysokość 7m od dolnej krawędzi kontenera  
· izolacja 
Kontener : 
· kontener specjalny FPS 12000 x 3000 x 3000 
· drzwi dostępowe  
· oddzielne pomieszczenie maszynowni i dla AKPiA - 	ściana dźwiękoszczelne pomiędzy pomieszczeniami  
Wentylacja : 
· wentylatory na czerpni  
· tłumiki szumu - kulisowe  - 	filtry powietrza na czerpni  
Czujniki : 
· czujnik gazu  
· czujnik temperatury maszynowni  
· czujnik temperatury w każdej głowicy silnika 
· czujnik spalania stukowego  

instalacja elektryczna : 
· oświetlenie maszynowni oraz sterowni  
· gniazdo elektryczne 230V 
Sterowanie AKPiA: 
· szafa sterownicza agregatu oraz urządzeń pomocniczych dwudrzwiowa , zamknięta ze  	 	 	  wszystkich stron szafa blaszana z gotowym okablowaniem aż do złączy klasa ochrony zewnątrz  IP41 wewnątrz IP10 wg VDE 
· zasilanie sterownika COMAP 
· zasilanie pomp i wentylatorów 
· sterowanie zaworami i przetwornikami częstotliwości  
· okablowanie wszystkich instrumentów  
· synchronizacja z siecią  
· wyłącznik główny elektryczny wraz z napędem i sterowaniem  
· przekładniki prądowe w prądnicy  
· komunikacja MOD BUS Ethernet 
Granica dostawy : 
· przyłącze kablowe - na szynach pod wyłącznikiem w szafie GCB 
· Przyłącze gazu - szafa gazu na elewacji kontenera zakończenie zawór odcinający MAG oraz zasuwa ręczna 
· Przyłącze wody klienta CT - kołnierze na elewacji kontenera 
· Przyłącze kabli sterowniczych - szafa AKPIA , Szafa MIP 
· Przyłącze potrzeb własnych - szafa AKPIA 
· Przyłącze kabli informatycznych - szafa AKPIA , szafa MIP 
· Przyłącze telemechaniki NCrFG - szafa AKPIA 
· Uziemienia - przyłącza na dolnej części elewacji kontenera , szafa GCB 
· Odprowadzenie skroplin - elewacja kontenera 
Normy:  
· Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE  
· Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE  
· Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE  
· Dyrektywa odn. emisji zanieczyszczeń 97/68/WE  
· Dyrektywa ciśnieniowa 2014/30/UE  
· ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005  
· PN-EN 12601  
· PN-EN 60204-1  
· DIN ISO 3046-1 
· Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci typu B  (==NC RfG 2016-04-27 ) 
· Nr certyfikatu zgodności NC RfG : U22-0474 
. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9
ZAKRES SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO
ZAKRES SZKOLENIA W RAMACH UMOWY
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
-  Ogólne omówienie działania  biogazowni.
- omówienie i zapoznanie z procesem technologicznym
- omówienie ciągu technologicznego
- omówienie celu i zakresu badań
- zapoznanie z zakresem codziennej obsługi
- zapoznanie z zakresem obsługi okresowej (tygodniowa, miesięczna)
- zasady bhp w czasie wykonywania prac obsługowych
- zapoznanie z DTR podstawowych urządzeń i procedury postępowania w przypadku awarii:
 a) CHP-a
b) pompy w zbiorniku dozującym, w stacji pomp, w studni odcieków
c) stacji uzdatniania gazu
d) magazynu gazu
e) mieszadła w fermentatorze i zbiorniku dozującym
f) czujników i armatury
g) instalacji elektrycznej, sterowniczej i automatyki
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
- omówienie i nauka  oprogramowania wizualizacji pracy biogazowni oraz możliwości sterowania i zmian ustawień z poziomu operatora,
- obsługa CHP
- obsługa stacji uzdatniania biogazu(wymiana węgla)
- obsługa mieszadeł, pomp, stacji pomp, wymiennika, rozdziału ciepła
- obsługa suszarni
- wymiana armatury, czujników
- wykonanie badań

SZKOLENIE DODATKOWO PŁATNE
W przypadku zdarzenia, z którym obsługa pomimo szkolenia nie będzie mogła sobie poradzić i zajdzie konieczność przyjazdu osoby z kompetencjami do usunięcia skutków zdarzenia Wykonawca zapewni przyjazd takiej osoby. 
W ramach obecności zostanie zdiagnozowany problem, podane przyczyny i wnioski na przyszłość wraz z procedurą postępowania.




ZAŁĄCZNIK NR 10
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 11
WZÓR PROTOKOŁU ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 12
WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO ROBÓT

	[bookmark: _Hlk175560225]Kontrakt: 
	BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW

	Zamawiający:
	Doral EI P1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22

	Wykonawca:
	

	Nr umowy z Wykonawcą
	[bookmark: _Hlk132272204]UMOWA NR /2026 zawarta dnia ……………

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
	


                                                                                                                                                                                                 Borki, dn. …………. r.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
spisany ………… r.

Data przekazania terenu budowy – ………….. r.
Data zakończenia robót wg umowy – ………….r.
Data zgłoszenia gotowości do odbioru – ……….r.
Daty uruchomienia/rozpoczęcia eksploatacji Urządzeń przed odbiorem końcowym – ……... r. 
Część I
Skład komisji odbioru:
Odbierający - Zamawiający: 
1. …… – przewodniczący komisji,
1. ……. – członek komisji,
1. ……. – członek komisji,
1. ……. – członek komisji.
Przekazujący - Ze strony Wykonawcy:
1. ……..– kierownik budowy,
1. ……. – przedstawiciel Wykonawcy
1. ……. – przedstawiciel Wykonawcy,
1. ……. – przedstawiciel Wykonawcy.
Przy udziale: 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
1. ………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego br. konstrukcyjno-budowlanej 
1. ………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej,
1. ………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego br. sanitarnej,
1. ………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego br. drogowej,
1. ………………. - inspektor nadzoru inwestorskiego br. architektonicznej
W dniu ………. r., Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego roboty wykonane 
w ramach Umowy nr …./2026 z dnia …………………… 
CZĘŚĆ II
4. Przedmiot odbioru końcowego stanowi inwestycja o wartości:
· ………………… zł netto.
2. Zakres Prac objętych zamówieniem obejmował wykonanie kompletnej Biogazowni wraz z instalacją do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 0,999 MW z biogazu wraz z rozruchem, Pomiarami Gwarancyjnymi i szkoleniem obsługi.  
 CZĘŚĆ III
Wykonawca przedłożył następujące dokumenty i materiały:
· dziennik budowy, 
· Świadectwo energetyczne, 
· dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą), opisaną i skompletowaną, 
· wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
· oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
· dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
· kartę gwarancyjną, 
· instrukcję p.poż, instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obsługi urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.,
· protokół pomiarów parametrów gwarantowanych,
· protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), 
· potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
· inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
CZĘŚĆ IV:
Ustalenia komisji dotyczące odbioru robót:
Na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów częściowych oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji komisja ustaliła, że:
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………..
3. Ocena jakości wykonanych robót: 
…………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………….
CZĘŚĆ V:
1. W związku ze stwierdzeniami Części IV Komisja uznaje przedmiot umowy, tj. zadanie inwestycyjne pod nazwą BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW za odebrane od Wykonawcy.
2. Okres gwarancyjny:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z zapisami §10 Umowy nr …../2026 z dnia …………. r. Wzór Karty Gwarancyjnej Inwestycji stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.


Członkowie Komisji:
Zamawiający:
1. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………….	
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………			
	Wykonawca:   
1. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………….	
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
Przy udziale:
Nadzór Inwestorski:
1. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………….	
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Załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego robót
KARTA GWARANCYJNA INWESTYCJI


objętej Umową nr …./2026 zawarta dnia ……. r., na wykonanie zadania p.n..: ,,BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW”. 

§ 1
W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca – Gwarant tj. ……………………………………………………….. zapewnia, że przedmiot umowy nr ……/2026 zawartej dnia ………. r. wykonany został z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną.

§ 2
Wykonawca – Gwarant, zgodnie z umową nr ……/2026 zawartą dnia ………. r. udziela gwarancji:
- Okres gwarancyjny dla robót budowlanych i montażowych ustala się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.  
- Okres gwarancyjny dla układu kogeneracyjnego, ustala się na okres wskazany przez producenta, przy czym w każdym przypadku okres ten nie może być krótszy niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, bez limitu przepracowanych motogodzin (mth), liczonych od daty uruchomienia, który to dzień wskazany będzie w PROTOKOLE ODBIORU KOŃCOWEGO. 
- Okres gwarancyjny dla mieszadeł ustala się na okres 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. 
[bookmark: _Hlk175562432]- Okres gwarancyjny pozostałych wyrobów i urządzeń lub wyposażenia BIOGAZOWNI ustala się na okres wskazany przez producenta, przy czym w każdym przypadku okres ten nie może być krótszy niż 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od daty uruchomienia/rozpoczęcia eksploatacji, który to dzień wskazany będzie w PROTOKOLE ODBIORU KOŃCOWEGO. 
- Okres gwarancyjny na powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne ustala się na okres 36 trzydziestu sześciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO, z wyłączeniem powłok malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych narażonych bezpośrednio na działania warunków atmosferycznych, dla których przyjmuje się 12 miesięczny okres gwarancyjny. 
- Okres gwarancyjny dla fundamentów, konstrukcji żelbetowych, stalowych urządzeń i elementów konstrukcyjnych ustala się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. 
- W przypadku braku wskazania dnia, od którego jest liczony okres gwarancyjny przyjmuje się jego początek od daty podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. 
- W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania zaistniałych wad i usterek. W przypadku nieprzystąpienia przez WYKONAWCĘ do usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi, po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu WYKONAWCY w odstępie nie krótszym niż 7 (siedem) dni do podjęcia prac związanych z usuwaniem wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY ma prawo powierzania tych prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
§ 3
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO lub od dnia uruchomienia, zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Umowy nr …../2026 z dnia ……………. r.
§ 4
W okresie zgodnie z postanowieniami punktów od 10.14 do 10.19 Umowy nr ……/2026 z dnia ……………. r., począwszy od dnia podpisania bezusterkowego PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONAWCA będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO nie częściej niż co 12 miesięcy. STRONY wzajemnie uzgodnią termin przeglądu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w rozdziale 26 Umowy nr …../2026 z dnia ……………. r. 
§ 5
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
a) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną nie wynikające ze złej, niewłaściwej, niezgodnej z instrukcjami i kartami gwarancyjnymi, eksploatacją, 
b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
§ 6
WYKONAWCA, uzyskując uprzednią akceptację ZAMAWIAJĄCEGO, wykona w okresie gwarancji i rękojmi, określonym w ust. 10.14 do 10.19 Umowy nr …../2026 z dnia ……………. r. wszelkie konieczne prace i naprawy gwarancyjne albo ewentualnie niezbędne wymiany celem przywrócenia pełnej funkcjonalności BIOGAZOWNI. 
§ 7
W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji i rękojmi, od chwili jej zgłoszenia, WYKONAWCA zobowiązany jest do podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia i zakończenia naprawy, w uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM zakresie, w uzasadnionym technicznie terminie.


Borki, dnia …………….
.................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy-Gwaranta)


ZAŁĄCZNIK NR 13
WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE DLA INWESTYCJI PO ODDANIU DO UŻYTKOWANIA 
I. Wymagania projektowe i techniczne
1. Układ kogeneracyjny – wydzielenie pożarowe
1.1. Układ kogeneracyjny powinien stanowić odrębną strefę pożarową, jeżeli został zainstalowany w budynku obejmującym więcej niż jedno pomieszczenie.
1.2. W przypadku instalacji układu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, minimalna odległość kogeneratora od najbliższych budynków lub budowli powinna być nie mniejsza niż wysokość wyższego z tych obiektów.
2. System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
2.1. INWESTYCJA powinna zostać wyposażona w System Sygnalizacji Pożaru (SSP).
2.2. Centrala SSP powinna:
a) znajdować się w miejscu objętym stałym nadzorem, lub
b) posiadać przekazanie sygnału alarmowego do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
2.3. System SSP powinien spełniać wymagania norm PN-EN 54, a wszystkie jego elementy powinny posiadać aktualne certyfikaty CNBOP.
2.4. W przypadku standardowych BIOGAZOWNI, niewyposażonych w hale rozładunku, przygotowania substratu, magazyny lub inne ponadstandardowe pomieszczenia technologiczne, dopuszcza się stosowanie systemów nieadresowalnych. W pozostałych przypadkach wymagane jest zastosowanie systemu adresowalnego.
2.5. Detektory systemu SSP powinny zostać zainstalowane co najmniej w:
a) pomieszczeniach kogeneratorów,
b) pomieszczeniach szaf sterowniczych,
c) pomieszczeniach technicznych, w tym przepompowniach,
d) stacjach transformatorowych po stronie niskiego napięcia,
e) pozostałych pomieszczeniach ruchowych i technologicznych.
3. System detekcji gazu
3.1. BIOGAZOWNIA powinna zostać wyposażona w sprawny system detekcji gazu zainstalowany co najmniej:
a) w pomieszczeniu kogeneratora, oraz
b) w strefie zaworów gazowych.
3.2. System detekcji gazu powinien posiadać sygnalizację alarmową wyprowadzoną:
a) na zewnątrz budynku, lub
b) do pomieszczenia objętego stałym nadzorem.
4. System stałej analizy składu gazu
4.1. Układ kogeneracyjny powinien zostać wyposażony w chromatograf lub inny analizator ciągły umożliwiający archiwizację parametrów gazu podawanego do silnika.
4.2. System powinien umożliwiać co najmniej pomiar:
a) zawartości metanu,
b) zawartości dwutlenku węgla,
c) zawartości siarki.
4.3. Analizator powinien być zintegrowany z układem sterowania BIOGAZOWNI lub układem sterowania silnika oraz umożliwiać automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów.
4.4. Awaria analizatora powinna skutkować automatycznym zablokowaniem pracy kogeneratora lub odcięciem dopływu gazu.
5. Instalacja odgromowa
5.1. Instalacja wytwarzania i spalania biogazu powinna zostać wyposażona w instalację odgromową o klasie ochrony nie niższej niż LPS IV, zgodnie z normą PN-EN 62305.
6. Ochrona instalacji elektrycznych
6.1. Instalacje oraz urządzenia elektryczne powinny posiadać stopień ochrony nie niższy niż:
a) IP20 – dla urządzeń zainstalowanych wewnątrz budynków,
b) IP44 – dla urządzeń zainstalowanych poza budynkami.
II. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE I ORGANIZACYJNE
7. Badania termowizyjne
7.1. WYKONAWCA rekomenduje wykonywanie regularnych badań termowizyjnych z częstotliwością nie rzadszą niż raz w roku.
7.2. Badania powinny obejmować co najmniej:
a) transformatory,
b) rozdzielnie, rozdzielnice oraz elektryczne szafy sterownicze,
c) maszyny i urządzenia elektryczne dużej mocy, w tym silniki i prądnice,
d) elementy instalacji zlokalizowane w pobliżu materiałów palnych lub przechodzące przez przegrody wykonane z materiałów palnych.
7.3. Badania powinny być wykonywane przy użyciu kamery termowizyjnej o minimalnej rozdzielczości detektora IR wynoszącej 320 × 240 px.
7.4. Z przeprowadzonych badań powinien zostać sporządzony raport zawierający co najmniej:
a) opis zastosowanej metodologii,
b) klasyfikację i interpretację zidentyfikowanych anomalii,
c) aktualne świadectwo kalibracji urządzenia pomiarowego.
7.5. W przypadku stwierdzenia anomalii należy udokumentować ich usunięcie odpowiednim protokołem lub innym dokumentem potwierdzającym wykonanie działań naprawczych.
7.6. Rekomenduje się wykonanie badań termowizyjnych przed ODBIOREM KOŃCOWYM INWESTYCJI.
8. Badania oleju
8.1. Badania oleju eksploatacyjnego powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 700 motogodzin pracy urządzeń.
9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
9.1. Dla BIOGAZOWNI należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego przed rozpoczęciem eksploatacji.
9.2. Instrukcja powinna być aktualizowana:
a) nie rzadziej niż raz na 2 lata, oraz
b) po każdej zmianie wpływającej na ryzyko pożarowe.
10. Ocena Zagrożenia Wybuchem
10.1. Dla BIOGAZOWNI należy sporządzić Ocenę Zagrożenia Wybuchem, która może stanowić część Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
10.2. Dokumentacja powinna być aktualizowana po każdej zmianie wpływającej na ryzyko wystąpienia wybuchu.
11. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
11.1. Dla BIOGAZOWNI należy sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem przed rozpoczęciem eksploatacji.
11.2. Dokument powinien być aktualizowany po każdej zmianie wpływającej na ryzyko wystąpienia wybuchu.
12. Kontrola systemu detekcji gazu
12.1. Badania sprawności systemu detekcji gazu powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku, chyba że producent urządzeń wskazuje krótsze okresy przeglądowe.
13. Kontrola szczelności instalacji gazowych
13.1. Badania szczelności instalacji gazowych powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.
14. Kontrola Systemu Sygnalizacji Pożaru
14.1. Badania sprawności Systemu Sygnalizacji Pożaru powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.
15. Konserwacja i serwis kogeneratorów
15.1. Konserwacja oraz serwis kogeneratorów powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) oraz zaleceniami producenta.
16. Pozostałe badania i przeglądy
16.1. Użytkownik BIOGAZOWNI zobowiązany jest wykonywać wszelkie pozostałe badania, kontrole oraz przeglądy wymagane obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wymaganiami producentów urządzeń.
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Tabela 51 Wymogi 1 warunki granicans dot.biogazu jako palwa oaz odpowisdiego zasiania paliwem
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oczysaczaniom spalin zastosowanie moga mie€ nisze wartofcs granica:

Tabela 52: Wymog i warunki granicane dot. “biogazy o niskim obsiazeniu* jako paiva oraz odpowisdniego.
zasitnia paiwern

Wszysteie wymienione wartogei graniczne substanci szkodiwych (w porm | mg/m) odnosza s do wartoéei
opafowe] 10 KWh/m? w n.t.p. Odowiada to odiesien do paliw 26 100% obj metanu lub = w przypecku
becnogci inyen palnych skiadikw w paliwe = rGwnowartosciowemu ekwialentout energetycanems, &
tym samym jednakowemy wprowadzeniu szkodlwych substancy

Prayidad:

* Stosowany jest rosyjskigaz zemny o wartosci opalowe] 10 kWn/m' w n.4p. Tym samym dopuszczlna
wartoéé carkonite] zawartogci siarki w gazie odpowada dokladnie podane) w Label wartoscigraniczne)
* W praypadku stosowania gazu (na praykiad Hamover wch.) o Hi = 8,15 kWn/m w .t p. dopuszczalng
wartosé maksymalng catkowite) zawartosci iari obkcza i nastepujaco;
Dopuszczalna calkowta zawartosé siark = 30 mg/m? w n.Lp. 8,15 Kh/mIiN. 10,0 Kh/mw
ntp)= 245 me/miwntp.

Stezenie szkodliwych substancji w paliwie (w przypadku oczyszczania spalin /
‘wykorzystania ciepia spalin)

W alenosel o astosowana dopusrezaine s nastpuce maksymoln steniasubstani skodlwych w
palwe

Katalizator utleniajacy / wykorzystanio clepla

spalin
2/
120°Cdo
180°C
Suma wzysteich zwigzkw sarki  mg/m w.Lp.
czona jako 5)
Starkowodr (5] pom 550 7 7
Suma wazysteich zwigzkw cHloru g /m wnLp. 40 o5 o5
{obliczona jako Cf)
Suma wazysteich zwiazkw flioru g /m wntp. 40 05 05
liczona jako F)

Suma wazysteich zwigzkow krze- g /m w .
m cbliczona jako S}

“biogazu o niskim obciazeni

B 0 o

Jbowiazuja odpowiednio nisze wartodcl -~ Tabela 5

4001072/067 202203 | Silnik gazowy BRA00D - zastosowanie w genratorach | agregatach pradot... | 87




image6.png
Katalizator utleniajacy / wykorzystanie ciepla

spalin

Amoniak (NH:) pom 0 E) )
Motalecigzie Pb, g, As, S0,Cd)_yg/m’ wntp. _Po wzgodrioniu_ 10 10

dla "biogazu o niskim obciageniu” obowiazuja odpowisdaio nisze wartodci (+ Tabela 52)

Tabela 53: Stzenie szkodlinych substancii w paliie
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Nr Umowy:  Umowa numer (…) zawarta dnia (…)

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO NR (…) w okresie od dnia (…) do (…)

sporządzony

(…)

Inwestora Doral EI P1 sp. z o.o. Generalnego Wykonawcy (…):

1) (…) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Koordynator ds. realizacji inwestycji 1) (…)- Kierownik Projektu

2) (…) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - br. elektryczna 2) (…)- Kierownik Budowy

3) (…)- inni

4) (…) - Inspektor Nadzoru inwestorskiego br. drogowa

% zł % zł % zł % zł

Lp. Harmonogram budowy

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00% #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00% #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

Częściowe rozliczenie zaliczki (o ile dotyczy danego okresu)

poz. z HRF

poz. z HRF

poz. z HRF

poz. z HRF

poz. z HRF

poz. z HRF

poz. z HRF

Podstawa wystawienia faktury za miesiąc/okres: (…)

0,00 zł

Otrzymane zaliczki 0,00 zł

1.

2.

3.

Rozliczone zaliczki 0,00 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pozostałe zaliczki do rozliczenia 0,00 zł

1.

2.

3.

Podpisy Przedstawicieli Generalnego Wykonawcy:

1) 1)

2) 2)

3)

4)

5)

RAZEM



RAZEM

Podpisy Przedstawicieli Inwestora:

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót

L.p.

Wartość elementów robót 

wg umowy

 (zł)



POZOSTAŁO



Nazwa (Nr) Projektu:            BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW

Przy udziale przedstawiecieli

3) (…) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego br. sanitarna

5) (…)- inni

Komisja stwierdza co następuje: 

1. Zakres wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze stanem faktycznym.



POPRZEDNIO W OKRESIE ROZLICZENIOWYM

ELEMENT ROBÓT



NARASTAJĄCO
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Nr Umowy: Umowa numer (…) zawarta dnia (…)

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO NR (…) w okresie od dnia (…) do (…)

sporządzony

(…)

Inwestora Doral EI P1 sp. z o.o. Generalnego Wykonawcy (…):

1) (…) 1) (…) - Kierownik Projektu

2) (…) - Kierownik Budowy

% zł % zł % zł % zł

Lp. Harmonogram budowy

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł

#DZIEL/0!

0,00 zł

#DZIEL/0!

0,00 zł

#DZIEL/0!

0,00 zł

#DZIEL/0!

0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 zł

0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł

Podpisy Przedstawicieli Generalnego Wykonawcy:

1) 1) 2)

W OKRESIE ROZLICZENIOWYM

Nazwa (Nr) Projektu:            BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ ROLNICZY W MIEJSCOWOŚCI BORKI, W GMINIE PISZ O MOCY 0,999 MW

Przy udziale przedstawiecieli



Komisja stwierdza co następuje: 

1. Zakres wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze stanem faktycznym.

BLOK FERMENTACYJNY



2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót

L.p. ELEMENT ROBÓT



RAZEM

Podpisy Przedstawicieli Inwestora:

POZOSTAŁO

Wartość elementów robót 

wg umowy

 (zł)

NARASTAJĄCO POPRZEDNIO
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